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GLoSSARy

gLossary

aCRonYM definition

ABR  Anaerobic Baffled Reactor
ADRA  Adventist Development & Relief Agency
BOD5  Biochemical oxygen Demand
CASEC  Conseils d’Administration des Sections Communales
CO2  Carbon Dioxide
COD  Chemical oxygen Demand
CTE  Centre Technique d’Expolitation
DEWATS Decentralised Wastewater Treatment Systems
DINEPA  Direction Nationale de l’Eau Potable et l’Assainissement
GHG  Greenhouse Gases
IA  Implementing Agency
IDP  Internally Displaced Person
IEC  Information Education Communication
IO  International organisation
MSPP  Ministère de la Santé Publique et de la Population
NCA  Norwegian Church Aid
NGO  Non-governmental organisation
OA  operating Agency
O&M  operation & Maintenance
PPMA  Port-au-Prince Metropolitan Area
OREPA  offices Régionaux de l’Eau Potable et l’Assainissement
TF  Technical Form
TWiG  Technical Working Group
UNEP  United Nations Environmental Programme
WASH  Water Sanitation & Hygiene
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executive summary

In 2010, Haiti was defined by 2 disasters of catastrophic 
proportions: An earthquake in January and a cholera epi-
demic in october. The creation of a massive emergency, 
superimposed upon a country whose existing sanitation 
infrastructure was already inadequate for the needs of 
the population, meant that in the years after 2010 the 
sanitation needs of the population had perhaps never 
been greater, and a huge effort was expended by the 
International Community and the Haitian Government,  
to try and mitigate the crisis with the application of  
appropriate sanitation technologies and practices. 

one idea; a biodigester to treat human wastes, was dis-
seminated at great speed in a range of different contexts, 
in order try and meet some of Haiti’s sanitation needs.  
The dissemination process had one Haitian example to 
work off; a biodigester in Port-au-Prince, implemented 
by the organisation Viva Rio, which was showing great 
promise as a means of providing sanitation through 
public toilets and DEWATS, and producing biogas and 
recycling the nutrients in the effluent. Using this one 
example, the Biogas Technical Working Group of the 
WASH Cluster developed a National Strategy for the 
dissemination of biodigesters. The strategy identified 25 
biodigesters that could be built by the end of 2012. By 
the end of 2013, 99 biodigesters for sanitation had been 
implemented in Haiti. 

This report presents and discusses the results from 
the dissemination of biodigesters for sanitaiton in Haiti 
from 2010 to 2013. Because the principle objective of the 
dissemination period was sanitation in the form of toilet 
provision and wastewater treatment, the term DEWATS 
(Decentralised Wastewater Treatment Systems) is used 
to describe the biodigesters. The secondary objectives 
that the biodigesters were to address were renewable 
energy (in the form of ‘biogas’); and nutrient rich di-
gestate (in the form of effluent from the biodigesters, 
referred to in Haiti as ‘biol’). 

The evidence of the performance of individual biodigest-
ers is presented in Annex B in the Technical Forms (TFs) 
for 74 biodigester sites that were visited during the study. 
The ensemble of information from the technical forms is 
presented graphically in pie charts and discussed in the 
report. other evidence comes from structured interviews 
with; 3 programme managers from the Implementing 
Agencies who were responsible for the dissemination of 
the biodigesters; operating Agencies who were responsi-
ble for managing the biodigesters; and toilet users. 

The report shows that over the 4 year period, most of 
the biodigesters did not deliver on all of their objectives 
of sanitation, biogas and biol, although the majority of 
toilets connected to the biodigesters were evaluated as 
‘functional’. There were isolated examples of success 
in all 3 objectives, for example in markets and in dense 
urban areas where users paid to use to toilets and the 
operating Agencies acted diligently in the execution of 
their management tasks. 

The report’s discussion and conclusions explain the 
complexities of biodigester implementation, and state 
the lessons learned. The report’s recommendations fo-
cus very strongly on the need for more specific research 
in Haiti, and the importance of implementing biodigest-
ers for sanitation of human waste only as modules in a 
DEWATS approach, rather than as stand alone units. Fi-
nally the recommendations highlight the need to always 
commence with a strong implication of the operating 
Agency when implementing DEWATS projects. 

(KEYWORDS: Haiti, Sanitation, DEWATS, Biodigester, 
Biogas, Biol, Toilets)
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INTRoDUCTIoN

1. introduction 

The report is the result of a research into the dissemina-
tion of biodigesters for sanitation in Haiti in the period 
2010 – 2013. The research was carried out by Norwegian 
Church Aid (NCA) from September to December 2013. 
The overall purpose in carrying out the research was to 
evaluate the functionality of biodigesters and their toilets 
up to 4 years after their construction. The evaluation was 
based upon the 3 objectives that the biodigesters were 
designed to address: 

• Sanitation (i.e. toilets, wastewater treatment and 
pathogen removal); 

• Renewable energy (in the form of ‘biogas’); and 
• Nutrient rich digestate (in the form of ‘biol’).

The report aims to document the challenges encoun-
tered and lessons learned by the Implementing Agen-
cies (IAs), by the operating Agencies (oAs), and by the 
communities and users the biodigesters were intended 
to serve. This purpose is in line with the Haitian National 
Strategy to study the prevalence and the functionality of 
existing sanitation infrastructure in Haiti (DINEPA, 2013).
The research is presented as a lessons learned docu-

ment, which brings together 4 years of experience of 
biodigester dissemination, and serves as a reference for 
all stakeholders involved in sustainable sanitation, in 
particular those with an interest in DEWATS. 
It is hoped that the document will be used to:

• Identify the biodigester sites implemented in Haiti. 
• Inform new sanitation projects in Haiti.
• Inform modifications to existing biodigesters to  

improve performance. 
• Inform new or ongoing research projects into  

sanitation in Haiti or Anaerobic Biological Digestion 
(ABD) generally. 

• Avoid duplication of mistakes. 

The report focuses on the research and its results. The 
reader will better understand the report with a basic 
understanding of biodigesters and of the context in which 
biodigesters were disseminated in Haiti. Therefore, the 
reader is encouraged to refer in the first instant to the 
annexes (especially Annexes D, E, F & G), which provide 
this background information. 

The report covers a 4 year period, from the beginning of 
2010 until the end of 2013. 2010 was the beginning of the 
dissemination of biodigesters, as a direct consequence of 
the 12th January earthquake, and of the cholera epidemic 
which commenced in october. December 2013 is con-
sidered as the end of the dissemination period as by this 
time, the construction of new biodigesters was reduced 
considerably. Moreover, 4 years is a valid and significant 
time period on which to report, in terms of the lifetime of a 
sanitation project. 

Even before the tragic events of 2010, Haiti had the low-
est sanitation coverage in the Western Hemisphere, and 
is one of the few countries in the world where sanitation 

coverage has declined over the past decades, with sani-
tation coverage in urban areas at 34% in 2011, as com-
pared to 37% in 1990 (WHo & UNICEF, 2012). Even where 
sanitation facilities are available, the service quality may 
be dangerously poor; the leaking septic tank that caused 
the cholera outbreak of 2010 (yale, 2013) is an excellent 
example of the illusory safety of Haiti’s sanitation infra-
structure. Less than 1% of wastewater from 10 million 
inhabitants is treated, and the continuing operation of the 
2 national treatment systems that do exist is dependant 
upon the continuous financial support of the International 
Community (DINEPA, 2013). 

Many basic sanitation services are provided by the NGo 

1.2 the sanitation context in haiti in the 
Period 2010 to 2013 

1.1 introduction to the rePort
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Figure 1: Open defecation in downtown Port-au-Prince (Source: Viva Rio) Figure 2: Solid waste in the market area of Port-au-Prince (Source: Viva Rio)

Small-scale ‘household’ biodigesters are mostly used 
by farming communities in developing countries (Biogas 
Program for the Animal Husbandry Sector in Vietnam, 
2011). In such contexts the substrate is often animal 
dung, from cows, or pigs, or chickens. Biodigesters used 
for sanitation, i.e. using human excreta as the main 
substrate, are rare, although some success has been re-
corded in prisons (KIST, 2005) (Lohri et al., 2010). Biodi-
gesters in developed countries are used for management 
of food waste, or for harvesting the energy from energy 
crops or agricultural waste (Al Seadi et al., 2008).

Before 2010, there was only one biodigester for sanita-
tion in Haiti. This was the Viva Rio ‘Kay Nou’ biodigester 
(Technical Form (TF) 001) which had been commissioned 
in october 2009 and was in good working order, provid-
ing DEWATS and 20 public toilets to a large popula-
tion in Bel Air, in downtown Port-au-Prince. Indeed, 
this biodigester survived the 2010 earthquake with no 
substantial structural damage and was able to continue 
providing public toilets to the existing population and the 
new communities of camps around Kay Nou. The toi-
lets were closed for several prolonged periods over the 

years of the study, however, in 2010 the biodigester was 
deemed to be working well. Given the integrated nature 
of this biodigester, complete with a planted gravel filter 
and a fish pond to recycle the nutrients, this was a very 
impressive demonstration project and was presented as 
such in The National Biogas Strategy document of 2010 
(see Annex E).
 
The Kay Nou biodigester was a Chinese type biodigester 
which became the model for the dissemination. Figure 
3 below shows a schematic diagram of a Chinese type 
biodigester, and more technical information is given in 
Annex D.  

Figure 3: Schematic diagram of a Chinese type biodigester. (Source: SNV)

sector in Haiti, either through emergency projects that 
occur annually due to Haiti’s vulnerability to disasters, 
or through longer development projects. There is also 
a small private sector that provides emptying services 
of latrines and septic tanks. The 3 NGos which became 

Implementing Agencies (IAs) in the dissemination of 
biodigesters in Haiti were Viva Rio, Norwegian Church Aid 
(NCA), and the Adventist Development and Relief Agency 
(ADRA). Annex F gives more details about the biodigester 
programmes of these NGos. 

1.3 biodigesters: a brief introduction
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INTRoDUCTIoN

The government body responsible for water and sanita-
tion in Haiti is DINEPA (Direction National de l’Eau Pota-
ble et d’Assainissement). DINEPA was created in March 
2009 as part of the reform of the water and sanitation 
sector in Haiti (Corps Legislatif, 2009). The sanitation 
department (Direction Assainissement, or DA) within 
DINEPA was created in June 2011, and staffed by local 
Haitian sanitation professionals, supported by Interna-
tional experts. The DA organised its work according to 4 
intervention areas (DINEPA, 2013): 

• Installation and operation of sanitation infrastruc-
ture (Installations et opérations sanitaires).

• Treatment and Valorisation of effluent  
(Traitement/Valorisation des effluents).

• Hygiene promotion and sanitation marketing  
(Promotion de l’assainissement et de l’hygiene).

• Training, research and standards  
(Formation, Recherche et Normes).

The DINEPA Strategy document of 2013 provides ex-
cellent baseline information on sanitation in Haiti and 
also sets out the ‘road map’ for the decentralisation of 
water and sanitation services. According to the docu-
ment, DINEPA will become the leading regulatory body 
in the country with the responsibility for managing the 
decentralisation of services in the medium-term to the 
regional oREPA’s (offices Régionaux de l’Eau Potable 
et l’Assainissement), and in the long-term to the com-
munes and the Mayors. Thus, DINEPA will create an 
enabling environment for the delivery of services at the 
municipal level in a decentralized manner; a key require-
ment for action for municipal wastewater management 
(UNEP, 2004). The actual objectives of the strategy are to 
be completed until 2022. 

The strategy document refers to the importance of the 
Mayors and the CASEC (Conseils d’Administration des 
Sections Communales) in taking an active role in the 
sanitation actions in his or her territory, and consolidat-
ing a solid baseline of information on which to inform 
decision making and financing of sanitation projects. 
This role is supposed to be actively supported by a group 
of DINEPA technicians referred to as TEPAC (Technicien 
Eau Potable et Assainissement des Communes), and by 
the programme entitled d’appui aux municipalités, or 
municipality support. 

Regarding DEWATS, the following extracts from the 
strategy are relevant: 

• DINEPA is responsible for the promotion of new 
technologies, together with the Ministry of Agricul-
ture (MARNDR) (p.18).

• Treatment systems should be designed for simplic-
ity, with easy and inexpensive management, and 
proven efficiency (p.22).

• Treatment systems should be paid for, possibly to-
gether with water supply, according to tariff struc-
tures and different payment methods (p.23).

• Training opportunities should be developed at Uni-
versity level for young professionals, and at trades-
man level for operators of the treatment systems 
(p.29).

• Strategic objective # 13 & 14: Elaboration of baseline 
studies of sustainable sanitation options (p.31).

• Strategic objective # 19: Construction of wastewater 
treatment stations (p.20).

1.4 the roLe of the haitian government and 
of LocaL authorities
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2. methodoLogy & 
Limitations

The study is based upon evaluations of biodigesters 
undertaken by a Haitian enumerator with a background 
in agronomy and experience in implementing biodigester 
projects in Haiti. All biodigesters were visited in the 4 
months between September 2013 and December 2013 
inclusive. 

During the visits, various information was collected by 
the enumerator (see below section on Site Visits and 
Data Collection). Wherever possible, a representative 
from the IA or the oA would be present to answer ques-
tions during the visit. Where this was not possible, the 
information came from users of the toilets. However, 
sometimes the enumerator had to investigate the biodi-
gester without any assistance from the main stakeholder 
groups. The language used during the site visits was 
exclusively Haitian Creole. 

All information collected during the site visits was 
through observation or questioning. No physical meas-
urements were taken at any of the biodigester sites, and 
no technical parameters were sampled or measured.

Two kinds of data were collected by the enumerator dur-
ing the site visits:

1. Summary Data: The indisputable facts for each vis-
ited site, e.g. the GPS coordinates, the numbers of 
toilets, the availability of water.  

2. Evaluation Data: The level of service and function of 
each biodigester according to the 3 objectives: Sani-
tation; Biogas; Biol. 

2.1 study aPProach
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Table 1: Showing the numbers of biodigesters constructed over the years of the study.

A total of 99 biodigesters were identified as being poten-
tial sites to visit according to information received from 
the 3 IAs. However, only 74 of these 99 potential biodi-
gester sites were visited. The other 25 were reported by 
the IAs as being poorly constructed and defunct (18), or 
not yet commissioned (4). Another three (3) biodigesters 
were bag-type biodigesters that are presented separately 
in Annex H. Table 1 below gives a breakdown of the biodi-
gesters according to which IA constructed them, in which 
year, and whether they were visited or not. 

Wherever examples of biodigesters are given in this sec-
tion, the examples are referenced in parentheses using 
a 3-digit site reference number with the prefix TF for 
‘Technical Form’, e.g. (TF 001). This site reference num-
ber is shown in column 1 of the master list in Annex A, 
and also in the top right corner of the individual technical 
sheets in Annex B. 

2.2 identification of samPLe set

74 25

Year
by Viva Rio by others by Viva Rio by others

total

2009 1 - - - 1

2010 7 - - - 7

2011 26 - 18 - 44

2012 20
18

(13 by ADRA, 
5 by NCA)

-
1

(1 by BioBolsa) 39

2013 1 - -
6

(2 by BioBolsa, 
4 by NCA)

7

Uncompleted 1 - - - 1

totaLs 56 18 18 7 99

Visited not visited
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2.3 site visits and data coLLection
The site visit information was collected on a standard-
ised technical form, using pre-defined standard entries 
wherever possible, in order to facilitate the organisa-
tion and analysis of data using a spreadsheet. The form 
was developed using an iterative process, during a trial 
period of visits to 10 biodigester sites (TF 001 – TF 010). 
The individual 2-page technical forms for all 74 sites are 
shown in the voluminous Annex B and the complete data 
set is summarised in the master list in Annex A. The lan-
guage used to record the data is predominantly French, 
with some Haitian Creole used. 

The technical form was designed so as to provide a data 
recording tool, but also to consolidate all basic site data 
into a single form that could be kept by the stakeholders. 
Therefore, the form would become available to any other 
WASH actors interested in the biodigester, or by local 
authorities when making decisions on local sanitation 
infrastructure. 

The form is organised into 11 sections as shown in table 
2 below. Sections 1 to 5 and 10 and 11 are ‘Summary 
data’ whilst sections 6 to 9 are ‘Evaluation data’. 

Table 2: Sections of the biodigester technical form.

 Français english

1 Informations Generales General Information

2 Information Financiére Financial Information

3 Paramètres Physiques des Installations Physical Parameters of the installation

4 Commentaires sur l’utilisation des toilettes Commentary on Use of Toilets

5 Historique du Site Site History

6 L’etat Actuel:
• des toilettes.
• du biodigester et le processus de digestion. 
• de la Plan du Gestion.

Actual condition of:
• toilets.
• the biodigester and the ABD process.
• the management plan.

7 Commentaires sur l’utilisation de biogaz Commentary on Use of biogas

8 Commentaires sur l’utilisation de biol Commentary on Use of biol

9 Perspectives du Site options for the Future of the site

10 Documents du Projet Project Documents

11 Contact Local d’agence operationnel Local contact for site management

“s
um

m
ar

y 
d

at
a”

“e
va

lu
at

io
n 

d
at

a”
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METHoDoLoGy & LIMITATIoNS

2.4 interviews
Structured interviews were undertaken with the 3 man-
agers of the biodigester programmes of the implement-
ing agencies. The interviews were undertaken in De-
cember 2013 after the completion of all biodigester site 
visits. The interviews can be seen in Annex F, along with 
a summary of the key points from the interviews. 

Additional structured interviews were held with the op-
erating Agencies (oAs) of 8 biodigesters (TF 014; TF 018; 

TF 042; TF 113; TF 114; TF 115; TF 116; TF 117).  
Separate structured interviews were held with a group of 
users from these same biodigesters.

Finally, informal interviews were held with UNEP, with 
representatives of the Direction Assainissement of 
DINEPA, and with a few donor organisations. 

2.5 Literature review
A literature review of technical and Haitian-specific ref-
erence documents was undertaken during the writing of 
this report. All documents used in the literature review 

are shown in the references section at the back of the 
report. 
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2.6 Limitations / constraints
Given the shear number of sites; the diversity of the 
sites; and their complex histories between the years of 
2010 and 2013, a very thorough evaluation of the sites 
was not possible. Neither was it possible to engage and 
consult with all stakeholders when carrying out the 
methodology. 

These are the 2 principal limitations of this study; (1) the 
inability to fully document the technical parameters of 
each biodigester; and (2) the impossibility of undertaking 
a fully participative assessment to receive a full set of 
information from all stakeholders.  

other limitations were: 

• The site visits show the functionality only at a given 
moment in time for a specific biodigester, and may 
not be assumed as representative for the life of the 
biodigester. For example, an ‘unconnected’ biodi-
gester during the time of the visit may have been 
connected to a kitchen a month before. A thorough 
understanding of the sites would require a study 
period of years, rather than a few months.  

• Subjective qualitative judgments on the performance 
of certain aspects of the biodigester (e.g. condition 
of toilet) were made when completing the site visit 
technical forms. It should be recognized that the 
acceptability and use of a toilet varies greatly from 
person to person, and it could be reasonably argued 
that the only valid judgment concerning the condi-
tion of the toilets could come from the toilet users 
themselves. I.e. if users chose to use the toilets, then 
the condition of the toilets could be characterized as 
acceptable, regardless of what the enumerator may 
think.  

• Physical inspections of the inside of the biodigesters 
were not undertaken. 

• Physical inspections of the biol discharge were rarely 
possible due to physical site constraints.  

• Biol quality or quantity was not measured from any 
biodigester.  
 
 

• Biosolids quality or quantity was not measured from 
any biodigester.  

• Empirical evidence of a biodigester’s wastewater 
treatment efficiency (hydraulic retention time and in-
ternal temperature – see Annex D) was not recorded 
for any sites.  

• There was difficulty in judging actual quality of train-
ing of operating agencies and awareness raising 
targeted at the users. For example, it was not known 
whether the information presented during the train-
ings was understood and internalized by the target 
audience, or indeed if the relevant members of the 
target audience were present.  

• Very little technical information was collected from 
the IAs. No specific engineering plans were avail-
able for the majority of the sites, and no specific IEC 
documentation was available for the majority of the 
sites. 

• Project costs are indicative only, and based on esti-
mates received from the IAs. No direct investigation 
of actual project costs (e.g. using receipts or ac-
counting tools or cost estimation) was undertaken.  

• The report deals specifically with biodigesters for 
sanitation. other biodigesters exist in Haiti for pig 
farms but they are outside the scope of this report.  

• The report does not consider in great detail the ex-
periences of using a PGF (Planted Gravel Filter) for 
treatment of the biol, despite its use by some of the 
biodigesters.  

• The study only considers chinese dome type biodi-
gesters. one biogas actor in Haiti, Biobolsa, installed 
3 bag-type biodigesters over the study period. These 
biodigesters are mentioned in the report, but their 
experience has not been reported on. For more in-
formation on the experience of Biobolsa, readers are 
referred to Annex H. 
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RESULTS AND DISCUSSIoN

3. resuLts and discussion

The complete list of data for the 74 biodigesters visited 
is shown in the master list in Annex A. The same data is 
shown for each individual site in the technical forms in 
Annex B, and is presented graphically in the form of 16 

pie charts in Annex C. The pie charts are reproduced at 
a smaller scale in this section to facilitate the discussion 
of results. The complete list of pie charts is given below 
in table 3: 

3.1 introduction

Table 3: List of Pie Charts from Annex C

Pie Chart  name  Column from Master List.

P_1  By User Context 1.3

P_2 By Commune 1.6

P_3  By Implementing Agency 1.10

P_4  By type of flushing mechanism  3.2

P_5  By Volume  3.4

P_6 By Substrate 3.6

P_7  By Access to Water  3.7

P_8  By Type of Access (Paid v’s free)  4.3

P_9  By Disabled Access  4.4

P_10  By Actual Situation of toilets  6.1

P_11 By Actual Situation of Biodigester and ABD Process 6.2

P_12  By Actual Situation of Management Plan  6.3

P_13  By Biogas Connection  7.2

P_14  By Biogas Production  7.3

P_15  By Biol use; Conception  8.1

P_16  By Biol use; Actual  8.2



15Lessons LeaRned FRoM the disseMination oF biodigesteRs FoR sanitation in haiti, FRoM 2010 to 2013

3. resuLts and discussion

3.2 resuLts and discussion

Figure 4
Biodigester at ‘Ecole ASPAM’ (TF 115) showing biodigester and animal 
waste port in foreground, toilet block in middle ground, and water supply 
in background. Making all of these elements work in unison, was unachie-
vable in most cases. 

3.2.1 biodigesteRs aCCoRding to UseR ConteXt

The above pie chart (P_1) shows the 74 biodigesters by 
user context. The majority of biodigesters were built in 
schools (28 Biodigesters). The other user contexts were 
communities (21); households (12); IDP camps (8); and 
markets (3). There were 2 additional biodigesters for 
non-human wastes (TF 049; TF 050) which have been 
included because they share the same site and the same 
management plan as a third biodigester which is used 
for human waste (TF 048). 

The smaller pie chart above shows that for the 28 school 
biodigesters, 20 had functioning toilets and 8 did not, 
i.e. 71% functioning. Similar analysis can be undertaken 
using the master list in Annex A for the other contexts: 
Communities (43% functioning): Households (92% func-
tioning): IDP camps (63% functioning): Markets (100% 
functioning). Note that this analysis only considers func-
tioning toilets and does not consider the functioning of 
the ABD process within the biodigester. More discussion 
on toilets functionality is given in the section on toilets 
below. 

The term ‘User Context’ broadly categorises the toi-
let users into groups. However, the user context does 
not define how the toilets are managed. This is espe-
cially significant for the user context ‘community’ (i.e. a 
specific group of users within a residential community) 
whose toilets’ management was very nuanced. These nu-
ances are important to recognise in order to understand 
why some biodigesters and their toilets worked and 
others did not. These nuances are explained in the below 
section on toilets. 

Despite the high functionality of school toilets, schools 
proved to be difficult contexts in which to implement 
biodigesters. This was principally linked to the high 
expectations of the schools for useful biogas production 
for use in school kitchens and the corresponding eco-
nomic benefits of free renewable energy. These expecta-
tions were usually not met and biogas production was 
inadequate and not useful. This is discussed more in the 
section on biogas below. 
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3.2.2 biodigesteRs aCCoRding to CoMMUne

The above pie chart (P_2) shows that nearly half of all 
biodigesters visited were in the commune of Port-au-
Prince. This was due largely to the fact that Port-au-
Prince (especially Bel Air) was Viva Rio’s main area of 
intervention. More than 2/3rds of all biodigesters were 
in the Port-au-Prince Metropolitan Area (PPMA) includ-
ing 10 biodigesters in Croix-de-Bouquets, of which 5 

were in Viva Rio’s Football Academy, and 5 were in the 
transitional settlement camp ‘Santo 17’. The other large 
cluster of biodigesters was in ‘Les Palmes’; the coastal 
zone to the West of Port-au-Prince including the towns 
of Petit Goave, Grand Goave, and Leogane. Les Palmes 
was the area closest to the epicentre of the 2010 earth-
quake, and the intervention area of NCA and ADRA.

3.2.3 biodigesteRs aCCoRding to the iMPLeMenting agenCY (ia), 
and disCUssion on PRojeCt iMPLeMentation
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The above pie chart (P_3) shows that Viva Rio was the 
principal biodigester actor during the dissemination 
period. The 2 other IAs were NCA and ADRA. Annex F 
provides more detail as to the biodigester programmes 
of these 3 IAs. Both NCA and ADRA relied upon Viva Rio 
to provide technical assistance for their first biodigest-
ers, whereafter their biodigester programmes were 
implemented independently of Viva Rio. 

All 3 biodigester programme managers stated the im-
portance of a slow participative approach together with 
the biodigester oA. However, table 1 shows that the dis-
semination approach was not slow, with 44 and 39 bio-
digesters built in 2011 and 2012 respectively. The scale 
and pace of the biodigester dissemination programme 
pushed the capacity of the implementing agencies to 
limits where they had difficulty in controlling the quality 
of their projects.

A participative approach implied the involvement of the 
local oAs, but also the local authorities, i.e. the CASEC, 
the Mayor, and DINEPA. Notwithstanding the limited 
capacity of these local authorities in taking an active role 
in project implementation, the local authorities were 
usually not involved after the initial contact by the IAs. 
However, DINEPA was a key actor in the formulation of 
the initial National Biogas Strategy. 

The initial workforce who would construct the first bio-
digesters, and mobilise and train the community groups 
and schools who would manage them, was trained by 
Viva Rio. This workforce was managed and paid by Viva 
Rio until early 2012, when the workforce was re-organ-
ised into ‘micro-enterprises’. These micro-enterprises 
received further training in organization and financial 
management, and were then independently responsible 
to deliver contracts that Viva Rio would inform them 
about. 

Using the very rough indicative project costs given in the 
technical forms, the average biodigester cost was 18k 

USD, and therefore the total cost for all 99 biodigesters 
was 1.78 Million USD. Considering the additional costs 
associated with the operations of NGos and donors in 
emergency and early recovery contexts, it can be reason-
ably assumed that the total sum expended for the biodi-
gester dissemination period was much higher than this, 
perhaps in the order of 2 Million USD. These funds came 
from many different sources as shown below: 

NCA; ADRA; UN Office for the Coordination of Humani-
tarian Affairs (OCHA); Mission de Nations Unies pour le 
Stabilisation d’Haiti (MINUSTAH); UN Office for Internal 
Migration (OIM); Norwegian Ministry of Foreign Affairs; 
Cooperazione Internazionale (COOPI); OAS; International 
Orthodox Christian Charities (IOCC); Danish Church Aid 
(DCA); Architects for Humanity; Constructure; Agence 
Francais du Développement; Love a Child; GHESKIO; 
EDF & MAN; Oxfam Quebec; United States Agency for 
International Development (USAID); and BioBolsa.

The vast majority of the 99 biodigesters were donations 
from the IAs, with no financial contribution from the us-
ers or the oAs. Indeed, the users and oAs interviewed 
during the study had no knowledge of the financial costs 
borne by the IAs when they implemented the biodigest-
ers. It can therefore be stated that the biodigester dis-
semination was ‘supply-driven’ and not ‘demand-driven’. 
They were no reported cases of users or oAs requesting 
biodigesters from the IAs. 

According to informal interviews with Haitian staff mem-
bers of the IAs, most stakeholders who were implicated 
in project implementation (whether from the oA or 
indeed from the IA) were largely motivated by the avail-
ability of ready cash for construction. This was especially 
true in the emergency and recovery contexts in which the 
biodigesters were implemented. 
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RESULTS AND DISCUSSIoN

3.2.4 biodigesteRs aCCoRding to the tYPe oF FLUshing MeChanisM

The above pie chart (P_4) shows that most of the bio-
digesters used water to flush the substrate into the 
biodigester. 3 types of flushing mechanisms using water 
were used:

• Chasse ‘konfò-modèn’, meaning a normal flush 
toilet (WC) with an individual cistern. The volume 
per flush was approximately 4-6 litres.  

• Chasse ‘bokit’, meaning ‘pour flush’ using a 
bucket of water after each use, or after several 
users. The volume per flush was approximately 
1-2 litres. 

• Chasse ‘communale’, meaning a combined flush-
ing system for several toilets positioned above a 
common channel which is flushed several times 
daily. This was used in 2 schools. A flush volume 
of approximately 50 litres was used per flush. 

A 4th type called ‘sèche’, or dry, was designed to use no 
water at all, with the substrate dropping directly down 
into the biodigester, or helped into the hole using a 
brush. Ad hoc observations proved that this system was 
not strictly dry, and some amount of flushing water was 
always used, although not necessarily after every user or 
during every day of service.

The type of flushing mechanism had a considerable af-
fect upon both the functionality of the toilets and of the 
biodigester. 

Concerning the functionality of the toilets, the flushing 
mechanism provided the means of transporting the sub-
strate into the biodigester. Maintaining this functionality 
in toilets with high usage was a challenge, and many 
toilets with chasse ‘konfò-modèn’ were observed to be 
broken and in need of simple plumbing repair work. 
However, an operating budget to undertake this plumb-
ing work was not always available, and therefore the 
toilets did not in fact operate as intended (TF 114), or did 
not operate at all (TF 001).

Concerning the functionality of the biodigester, the large 
quantities of wastewater generated from flushing toilets 
would have a negative effect on both pathogen reduction 
(because of the large hydraulic retention time required, 
but never achieved) and biogas production (because of 
the low concentration of organic waste in the watery sub-
strate feed). Both of these negative effects are described 
in greater detail in Annex D. 
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The above pie chart (P_5) shows that approximately a 
third of biodigesters were 25m3, a third were larger than 

this (largest size 67m3) and a third were smaller than this 
(smallest size 3.5m3).

3.2.5 biodigesteRs aCCoRding to VoLUMe in M3

3.2.6 biodigesteRs aCCoRding to sUbstRate

The above pie chart (P_6) shows that most substrate 
was human waste (feces and urine) with the addition of 
flush water. Substrate without flush water applied in the 
case of the so-called ‘sèche’ toilets. In some instances, 
greywater (handwashing, showers) was also sent to the 
biodigester. 1 biodigester received purely animal waste, 1 
biodigester received purely organic kitchen waste, and 3 
biodigesters (TF 114; TF 115; TF 116) received a mixture 
of animal waste and human waste. of these 3 biodigest-
ers, 2 produced biogas at the time of the visit (see also 
below section on biogas production). 

Annex D discusses the importance of substrate selec-
tion to biodigester performance, and the fact that the 
vast majority of small-scale biodigesters globally do not 

use human waste, but use only animal waste. In some 
cases (e.g. Nepal) human waste is added in very small 
volumes as a secondary co-substrate in order to gain 
public health benefits alongside biogas production. Very 
rarely is animal waste considered to be the secondary 
co-substrate alongside human waste, as was the case 
during Haiti’s biodigester dissemination period.  

In all cases, the practice of adding animal waste to the 
biodigester in order to maximise biogas production, was 
advised by the IAs during trainings. This was even true 
for installations without the ability to add animal waste 
(no animal waste port) and in contexts and locations 
where animal waste was not available. 
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RESULTS AND DISCUSSIoN

3.2.7 biodigesteRs aCCoRding to the aCCess to WateR

The above pie chart (P_7) shows that in 70% of sites, 
water was available either on the site itself or close to 
the site, whilst in 30% of sites access to water was a 
problem. No analysis of water quantity or quality or the 
means of water transportation was undertaken as part 

of the study. The discussion above on the type of flushing 
mechanism demonstrates that all biodigesters required 
some water to function, with the volume requirement ac-
cording to the type of flushing mechanism.
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3.2.8 biodigesteRs aCCoRding to the tYPe oF aCCess (Paid V’s FRee)

The above pie chart (P_8) shows that most toilets were 
free to use, with 5 being pay-per-use (in the market area 
of Port-au-Prince, by Viva Rio), and 3 requiring a monthly 
contribution from users (community managed toilets by 
ADRA). The pay-per-use system usually charged be-
tween 1 HTG and 10 HTG, and provided such essential 
services as handwashing (see figure 5) and toilet paper 
provision (see figure 6). 

According to interviews with users, pay-per-use toilets 
were universally welcomed and well maintained. Users 
reported that pay-per-use toilets had led to a reduction 
in open defecation and ‘flying toilets’ in the area around 
the toilets. In 3 cases (TF 014; TF 017; TF 018) the bio-
digesters connected to the pay-per-use toilets enjoyed 
good gas production, this is discussed later in the sub-
section on biogas.  

Figure 5: Water supply is essential for handwashing at all toilets. Figure 6: Pay-per-use public toilets in markets were well generally managed. 
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3.2.9 biodigesteRs aCCoRding to disabLed toiLet aCCess

The above pie chart (P_9) shows that only 15% (11 / 74) 
toilets were recorded as having disabled access. Disabled 
access toilets in schools is especially significant because 
this is a requirement of Haitian law. 

When evaluating disabled access it is important to look 
beyond the toilets, because even if disabled access exists 

to the toilets, it may not exist to the school site itself. 
E.g. a toilet with disabled access is fairly meaningless if 
the school can only be reached after climbing stairs or 
negotiating rough terrain. 

RESULTS AND DISCUSSIoN
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3.2.10 biodigesteRs aCCoRding to the aCtUaL sitUation oF the toiLets

The above pie chart (P_10) shows the actual situation of 
the toilets, i.e. whether they were functioning or not. For 
the purposes of the study, a toilet was deemed ‘function-
ing’ if it was open and clean at the time of the visit. The 
pie chart shows that 61% (45 from 74) of biodigester 
sites had functioning toilets. other toilets were either 
deemed not functioning (20), not completed (1), demol-
ished (6), or not existing (2 - biodigesters for non-human 
waste). The smaller pie charts show that for the bio-
digesters connected to functioning toilets; 13% were 
producing biogas, and 47% were using biol.

The toilets evaluated in this study had 2 objectives; 1) 
to provide the user with somewhere to defecate and 2) 
to provide an inlet port for the biodigester substrate. 
Most users interviewed were only aware of the second 
objective if it negatively affected the first objective. For 
example, if the biol was spilling near the biodigester and 
causing odour or flies, then it was a hindrance to toilet 

use. In more severe circumstances, if the toilet mainte-
nance was motivated by biogas production that was not 
forthcoming, then the toilet maintenance did not occur, 
and the poorly functioning biodigester was blamed for 
the state of the poorly maintained toilets. Generally, 
most toilet users were unaware that the toilets were 
connected to a biodigester and that their substrate was 
contributing to biogas production. 

The functionality of toilets was directly related to the 
presence of a management plan that assured the main-
tenance and hygiene of the toilets. Because it was easier 
to maintain a permanent toilet than a temporary one (i.e. 
surfaces were easier to clean, structures were sturdier, 
users had more respect for permanency), permanent 
toilets were cleaner, and therefore treated better than 
temporary ones. 



24

3.2.11 biodigesteRs aCCoRding to the aCtUaL sitUation oF the ManageMent PLan 
(oR oPeRation & MaintenanCe (o&M) PLan)

The above pie chart (P_12) shows that 61% of sites were 
evaluated as having a functioning management plan. 
The management plan for the biodigester was consid-
ered to be functioning IF there were management staff 
present at the toilets during the site visit AND IF the staff 
could explain to the enumerator some of their manage-
ment responsibilities. In practice, a functioning man-
agement plan was synonymous with functioning toilets 
(this is clearly shown as the red segment in pie chart 
P_12 is equal to the red section in pie chart P_10). The 
smaller pie charts shown above show that of the sites 
with a functioning management plan, 13% were produc-
ing biogas, and 47% were using biol. No sites without a 
functioning management plan were producing biogas. 
Figures 7 and 8 below demonstrate the importance of 
good toilet management to toilet functionality.

It must be noted that an adequate evaluation of a biodi-
gester management plan could not be undertaken during 
a single visit, but rather requires a series of visits and 
a series of interviews with stakeholders. Therefore, the 
evaluation as stated above should be seen as indicative 
only. Also, except in a few exceptional cases, the man-
agement plan for the biodigesters only considered the 
requirements for the toilets, and completely ignored the 
requirements for managing biogas and biol. 

User contexts defined as ‘community’ functioned very 
differently according to their management plan:

• one community biodigester with toilets with a 
pay-per-use system was functioning (014).  

• Two community biodigesters with toilets with a 
monthly contribution system were not function-
ing (111; 112), whilst one (110) was functioning. 
The difference was the presence of a strong local 
leader who assumed management responsibility. 

• Six community biodigesters with toilets with free 
access were functioning (e.g. 022), whilst ten 
were not functioning (e.g. 033). A detailed study 
of the causes of the different successes was not 
established during the study, although ‘pwòblem 
sosyal’ (social problems) were often quoted as 
being influential determinants.

Regardless of the user context, a functioning manage-
ment plan (i.e. functioning toilets) always implied the 
presence of a toilet cleaner. Where this was paid for, 
the median cost was for one full-time staff, paid at the 
national minimum wage of 200HTG/day (4.5 USD/day).
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Some biodigesters were implemented as a cluster on 
the same macro site; Santo 17 (042 to 046); and Martis-
sant (051 to 056). The individual biodigesters within these 
clusters, despite sharing the same macro-plot, all had 
different management plans and different successes.

The oAs shared the same following reflections, when 
interviewed on the subject of toilet management: 

• “The most intensive o&M operation is cleaning of 
toilet seats. “ 

• “Pay-per-use toilets create a valuable income to 
the management staff.” 

• “It is difficult to see the benefit of the system if no 
gas is produced.” 

• “Flushing toilets are the weak link; when there is 
no water, we close the toilets.“ 

• “Where biol is created and used for plant growth, 
the benefits of the biol are clear to see.”

It was reported by the IAs that chemical additives (e.g. 
chlorine) negatively affected biogas production, and 
despite sensitization of the need to prohibit chemicals 
entering the toilets, the practice continued and was very 
hard to prevent. 

Figure 7: Sustainable management plan   
= Good toilets.
 

Figure 8: No sustainable management plan = Bad toilets

RESULTS AND DISCUSSIoN
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3.2.12 biodigesteRs aCCoRding to the aCtUaL sitUation oF the biodigesteR and the 
abd PRoCess, and disCUssion on biodigesteR ConstRUCtion

The above pie chart (P_11) shows that less than 1/3rd of 
sites were assumed to have a functioning ABD process, 
and the smaller pie chart shows that only 6 biodigesters 
could actually prove biogas production during the visit. 
Theoretically speaking, a functioning ABD process is 
synonymous with biogas production, however, it would 
be possible for a biodigester to have a functioning ABD 
process without observable biogas production if all the 
produced biogas was recently consumed. For an ex-
planation of what it means to have a functioning ABD 
process, the reader is referred in the first instance to the 
background technical information in Annex D. 

For the purposes of the study, ABD was assumed to be 
functioning IF EITHER (1) biogas production was proven 
during the visit oR IF (2) substrate feed was proven AND 
the top of the biodigester dome was sealed and watered 
during the visit (an essential requirement specific to the 
chinese dome type biodigester). 

Biodigester construction quality certainly improved 
during the dissemination period, with some early con-
structed biodigesters being so poorly constructed as to 

be not fit for purpose (TF 005; TF 007; TF 010). Despite 
the gradual improvements to construction, certain basic 
concepts were still proving challenging even at the end of 
the dissemination period: 

• Misunderstanding of the different sealing layers 
required when coating the inside of the biodigest-
er (‘impermeabilisation’).  

• Misunderstanding of the importance of sealing 
the top of the biodigester, not with cement, but 
rather with clay (see figure 9).  

• Misunderstanding of the hydraulic performance 
of a biodigester, and of connecting toilets, and the 
associated misplacement of pipes and fittings, in 
terms of horizontal and vertical alignment (see 
figure 10).  

• Inadequate planning of temporary works when 
constructing in areas with a high water table, e.g. 
near the sea.

RESULTS AND DISCUSSIoN
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Figure 9: Details like finishing the top of a biodigester with clay 
rather than cement, were overlooked.

Figure 11: Biodigester construction did improve during the 
dissemination period.

Figure 10: Simple plumbing requirements of biodigesters were often 
misunderstood. 

Figure 12: The finished chinese dome type biodigester is barely visible 
when completed. 
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3.2.13 biodigesteRs aCCoRding to biogas ConneCtion

The above pie chart (P_13) shows that only 21% 
(16 from 74) of sites actually had a biogas connec-
tion installed. In all cases, a biogas connection was 
synonymous with a connection to a biogas kitchen, 
meaning a piped connection to a specially modified 
biogas stove. of the 16 biodigesters with a connection, 
only 4 (5% of the total) were producing and using the 
biogas (TF 014; TF 037; TF 114; TF 117). According to 
the programme managers from the 3 IAs, all biodi-
gesters were expected to produce some quantity of 
biogas, and this biogas was planned in 100% of cases 
to be used in a kitchen.

Assuming a basic understanding of biodigesters (see 
Annex D), it is not surprising that gas production was 
very low. However, the IAs often ‘sold’ biodigesters to 
the users and to the oAs based upon the potential of 
biogas. An example of this attitude is in the very term 
used by local IAs to describe a biodigester; a ‘Biogaz’. 

Because of this approach to marketing the technol-
ogy, expectations for a useful biogas yield were high 
when a biodigester was constructed, and even higher 
when it was connected to a biogas kitchen. Frustra-
tions were correspondingly high when the biodigester 
did not realise the potential forcasted by the IA. This 

situation was especially true in state schools with a 
legal obligation to feed their pupils a hot meal, or in 
private schools with an ambition to feed their pupils 
a hot meal. Such schools had a permanent financial 
burden to purchase energy for cooking. Therefore, the 
attraction to a biodigester could be easily understood, 
as could the corresponding disappointment when 
the biodigester neither met their expectations, nor 
reduced their financial burden.

Public toilets in markets or dense urban areas pro-
duced a comparatively large quantity of biogas due to 
the favorable substrate conditions: High quantity of 
users (high organic content) and very low flush toilets 
(low volume of water). However, in 2 markets which 
produced ‘motivational’ quantities of biogas, the 
biogas was flared off, and not used. The oAs respon-
sible for these biodigesters did report an increasing 
interest in using the biogas that they were flaring, 
although they were not sure how to exploit it. 

RESULTS AND DISCUSSIoN
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Figure 14: Flaring of biogas (TF 017) occurred even when biogas was pro-
duced in ‘motivational’ quantities. 

Figure 13: 100m of biogas pipe was laid across a school in Tabarre, but 
never used (TF 020).

3.2.14 biodigesteRs aCCoRding to biogas PRodUCtion

The above pie chart (P_14) shows that only 4 out of 
74 biodigesters were able to demonstrate biogas 
production at the time of the visit (TFs; 017; 018; 
114; 117), and another 2 were able to convince the 
enumerator that biogas was produced even though 
it was not observed during the visit (TF 014; TF 037). 
of these 6 biodigesters, 4 were using the biogas in a 
kitchen, and 2 were flaring the biogas to the air. 

It must be noted that the observed practice of flaring 
the biogas directly from the top of the biodigester was 
recommended by all biodigester implementation staff 

who were interviewed. This fact highlighted a lack of 
awareness of the dangers associated with lighting 
the biogas directly above the dome (a sudden drop in 
gas pressure could cause the flame to be drawn into 
the biodigester, where any presence of oxygen in the 
biodigester dome would cause an explosion). 

No physical measurement or tests were undertaken 
on the biodigesters, and no data was collected on 
biodigesters which could possibly be leaking biogas 
straight to the atmosphere. 
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3.2.15 biodigesteRs aCCoRding to PLanned bioL Use

The above pie chart (P_15) shows that all biodigest-
ers were expected to produce biol, and this biol was 
planned in 100% of cases to be used in some way; ei-

ther by plant growth in a gravel filter; or plant growth 
in a garden; or both; or in fish ponds.

RESULTS AND DISCUSSIoN



31Lessons LeaRned FRoM the disseMination oF biodigesteRs FoR sanitation in haiti, FRoM 2010 to 2013

3.2.16 biodigesteRs aCCoRding to aCtUaL bioL Use

The above pie chart (P_16) shows that 69% of biodi-
gesters (51 from 74) did not use the biol at all. other 
conditions observed were; the biol was evidently 
spilling directly to pedestrian routes directly adjacent 
to the biodigester (6 sites)(figure 16); the biol was 
used in a garden (13 sites); or the biol was used in a 
planted gravel filter1 (4 sites)(figure 15). 

It must be re-stated that a limitation of the study was 
that the biol exiting the biodigester was not visible 
in the majority of cases, and its use (or non-use) 
was impossible to determine without some intrusive 
investigation of the structure. Where biol was evalu-
ated as being used this was because EITHER the biol 
was visible, oR biol was assumed to be present due 
to the presence of plants in the biodigester’s planted 

gravel filter (this was a generous assumption because 
plant growth in the biodigester’s planted gravel filter 
could have also been due to rainfall or other means of 
watering). 

For the 13 cases where the biol was assumed to be 
feeding a garden; in 8 of these cases the biol was ap-
plied directly by gravity flow; and in 5 of these cases 
the biol was applied by hand from the biodigester’s 
‘fertilised water reservoir’ to a local garden. 

1Observing the strictest definition of a Planted Gravel Filter (PGF) as a 
DEWATS module, then the biol is not actually ‘used’ by the PGF, but rather 
it is further ‘treated’ by the PGF. This important nuance (treatment instead 
of use) was overlooked for the study because the gravel filters were not 
designed as actual treatment units in most cases. 

Figure 15: Biol potential realized, in gardens and fish pond (TF 001). Figure 16: Untapped potential for Biol use in public garden (TF 014). 
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Two Viva Rio biodigesters were emptied during the 
reporting period (TF 001; TF 004) and their sludge was 
removed and composted on the same site as the biodi-
gesters, as shown in figures 17 and 18 below. 

The compost site was inspected and found to be open to 
the public and lacking in basic hygiene infrastructure. 
The temperature in the compost piles was untested but 
given the size of the piles and the conditions in which 
they were kept, it is unlikely that they achieved the required 
 thermophilic temperatures for pathogen elimination.

Notwithstanding the deficiencies of the observed com-
posting process, the fact that some attempt at sludge 
management was undertaken, and that a local staff 
member was encouraged by Viva Rio to undertake com-
posting of the sudge, should be appreciated. Aside from 
this one case, all biodigester projects had overlooked the 
importance of sludge management. This crucial weak-
ness in the dissemination programme, will threaten the 
performance of all of the biodigesters at sometime in the 
future, unless a sustainable management plan is identi-
fied and implemented. 

Figure 17: Sludge Drying bed used as a pre-cursor to compost production, 
Kay Nou. (TF 001).  

Figure 18: Vive Rio compost Micro-enterprise owner Jean-Jamil showing 
his ‘compost’. (TF 014).

3.2.17 biodigesteRs aCCoRding to sLUdge Use



33Lessons LeaRned FRoM the disseMination oF biodigesteRs FoR sanitation in haiti, FRoM 2010 to 2013



34

CoNCLUSIoNS

4. concLusions

• A participatory approach, with strong involvement of the operating agency from the beginning, was found to be 
essential for the sustainability of the project. Without a participatory approach, there was an absence of opera-
tional management, and a missed opportunity in terms of a biodigester realizing its potential.  

• 6 months was reported to be a good time between initiating a project (meaning first contact with the operating 
Agency and Users) and commencing construction.  

• All 3 implementing agencies reported a deficiency of skilled and experienced staff as being a great challenge in 
biodigester construction.  

• Most toilets (61%) were evaluated as ‘functional’, meaning that they were open and clean to a level acceptable to 
the users. These biodigesters with functional toilets were also evaluated as having functional management plans, 
although the evaluation of the management plan was limited in that it only considered toilet management and did 
not consider biogas management or biol management.   

• Biodigesters with pay-per-use toilets were well accepted by users and oAs reported a reduction in open defeca-
tion and ‘flying toilets’ in the surrounding area after their implementation. These biodigesters also had a higher 
rate of functionality.  

• ‘Free’ toilets in community contexts, or in IDP camps, were difficult to operate and maintain.  

• At least a small amount of water was necessary to flush toilet waste into the biodigesters. However, some toilets 
used more water than others.  

• only 15% of toilets had disabled access. 

• Examples of biogas production were very few, with only 4 biodigesters producing gas during the visits, and an-
other 2 proving biogas production through evidence of biogas kitchen use. of these 6; 2 were not using the gas 
(TF 017; TF 018); and 4 were using it in a kitchen (TF 014; TF 037; TF 114; TF 117).  

• In all cases, the intention for biogas use was in a kitchen. Despite this planned use, biogas connections to a kitch-
en were not common (21%). Moreover, where connections were installed, only a quarter of them (4 biodigesters) 
produced gas. Therefore, a lot of biogas infrastructure was installed which was never used.  

• Where a biogas kitchen was installed, the operator’s motivation to maintain the biodigester and its toilets was 
directly linked to biogas production.  
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4. concLusions

• None of the biodigesters had a testing protocol for biogas, i.e. a plan for testing after the start-up phase, and also 
at defined periods during the lifetime of the biodigester.  

• Biodigesters in markets and dense urban areas were able to produce relatively large quantities of biogas.  

• In urban areas, biol was seen as a secondary product, often to the point that it was forgotten about (TF 035; TF 
045; TF 055; TF 110).  

• Despite the planned use for biol; either in a gravel filter, or in a garden, very few (33%) of biodigesters seemed to 
be using it.  

• one exceptional case involved reuse of biol in a planted gravel filter, a garden and a fish pond (TF 001). 

• In most cases it was impossible to determine exactly where the biol was discharged to.  

• None of the biodigesters had a testing protocol for biol, i.e. a plan for testing after the start-up phase, and also at 
defined periods during the lifetime of the biodigester.  

• All 3 implementing agencies provided ‘on-the-job’ training for construction trades, with additional training semi-
nars being organized for operating Agencies. However, an evaluation of the quality and thoroughness of the train-
ing was outside the scope of the report. A total of 69 local staff were trained on biodigester related subjects.  

• No formal handover document from the IA to the oA was witnessed for any of the biodigester sites.  

• No IEC documents were available from the oAs at the time of the visits. IEC documents were reported by the IAs 
to have been transferred to the oAs during training sessions, however, these could not be produced at the time of 
the visit and none of the oAs interviewed reported the existence of IEC documents. 

• Certain operational practices witnessed during the site visits (e.g. handling of biol and burning of biogas directly 
above the dome) revealed a lack of awareness of the health risks involved when managing a biodigester.  

• Schools did not prove to be a successful context for biodigester implementation. Although 71% (20 out of 28) of 
the school biodigesters had functioning toilets, only 3 of these were producing biogas and using the biol.
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5. recommendations

• Notwithstanding the contextual difficulties involved when implementing the biodigester projects, the large sam-
ple set of the study allows the conclusion to be made that in the majority of cases, biodigesters for sanitation did 
not deliver on their intended benefits of (a) biogas production or (b) treated effluent. Therefore, the application of 
biodigesters for sanitation should only be considered for research applications until a design has been proven to 
meet the objectives.  

• The fact that the vast majority of biodigesters did not deliver their intended benefits must be viewed in light of the 
relatively inexperienced staff who were planning and implementing them. DEWATS requires the involvement of 
skilled and experienced professionals.  

• The key ingredient for the success of a DEWATS project is the development of a sustainable management plan, 
together with the operating Agency. If a sustainable management plan cannot be identified, then do not build. 

• A participative approach by the Implementing Agency, together with the operating Agency, improves greatly the 
chances of a project’s success. Therefore, an appropriate length of time must be taken when planning a DEWATS 
project, to respect the needs of the oA and the users they will serve.  

• ‘Community’ biodigesters can work, although it is important to define the management plan for each specific 
context. Two factors greatly assisted the success of community biodigesters; 1) the presence of a respected local 
leader who assumed management responsibility, and 2) some kind of user payment.  

• Appropriate DEWATS modules which have a proven track record of providing a high level of wastewater treatment 
(such as Anaerobic Baffled Reactor – ABR) should be piloted, together with the oA responsible for managing 
them.  

• Standard flush toilets should not be used with biodigesters. If they are, then there must be other downstream 
DEWATS modules suitable for dealing with low pollutant concentration wastewater.  

• The use of a biodigester as a first module in a DEWATS scheme, with other DEWATS modules providing further 
treatment, should be piloted.  

• Pilot schemes should have research and learning as their principal objectives, and therefore be implemented 
together with relevant research and training partners.  

• More research on the biodigesters presented in this report is needed in order to determine their performance 
characteristics, specifically physical sampling of biodigester effluent (‘biol’).  
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5. recommendations

• DEWATS dissemination requires thorough research and testing of effluent and there is currently an insufficient 
capacity for this testing in Haiti. A certified national laboratory is required for any serious DEWATS dissemination 
strategy.  

• The implementation of biodigesters connected to public toilets in market areas should be explored more. These 
contexts proved the production of a useful quantity of biogas due to the high quantity of available organic matter. 
Biol treatment could also be realized if other downstream DEWATS modules are included in the design.  

• Biogas production should be proven, and the use of the biogas should be decided upon by the operating Agency, 
before any biogas use infrastructure is installed.  

• Due to the time period assessed in the study (i.e. before most biodigesters would be emptied of their sludge), the 
use of biodigester sludge was not thoroughly investigated. It is well known that management of fecal sludge is a 
bottleneck in the sanitation chain, and more research and experimentation with sludge treatment technologies 
such as composting is required.  

• operating Agencies responsible for biodigesters that are still functioning need additional training on the health 
risks involved when managing a biodigester. Training sessions on the risks associated with handling of biol and 
burning of biogas should be planned by the Implementing Agencies as a matter of urgency in some cases.  

• International donors should not invest in DEWATS infrastructure in Haiti unless it is being implemented by expe-
rienced professional organisations with a relevant track record.  

• Haitian academia and the Ministry of Education should respond to the need for a skilled group of local profession-
als to implement DEWATS projects, by designing appropriate training courses for students and young profession-
als.  

• DINEPA should be integral to the coordination of DEWATS projects. The International Community should 
support DINEPA in this endeavor, possibly by embedding an experienced DEWATS expert in the Direction 
d’Assainissement of DINEPA.  

• NGo’s or other WASH actors implementing DEWATS projects should notify the local authorities (CASEC, Mairie) 
and work together with the locally embedded DINEPA official (TEPAC) where possible.  

• A range of training needs and training partners, relevant to DEWATS dissemination should be identified. Training 
programs can be in the form of seminars, workshops and customized training programs for different stakeholder 
groups. 
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : KAY NOU "Toilettes Publiques" 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 3 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard Jean Jacques Déssalines # 67, Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.557583° 

 (W) -72.339661° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 October 2009 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 48,500  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 20 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
120 

 Heures de services 0800-1900 du (fermées les dimanches) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Payé 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Ce biodigesteur a été le premier d'un projet pilote dont l'objectif a été 

d'installer 10 biodigesteurs en 3 ans. L'approche pilote a été perturbée 
après le tremblement de terre de 2010. Ce biodigesteur faisait partie 
d'un <<biosystème intégré>> constitué d'un filtre à gravier (traitement) 
et d'un lac à  poisson (valorisation). 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par deux groupes (formés et payés par Viva Rio): 
1-Une équipe sanitaire pour assurer: 
• La réception des utilisateurs payant 
• Le nettoyage et désinfections des toilettes 
2- Une équipe de technicien pour assurer:  
• l’entretien et la réparation (ex. la combustion du biogaz) 
• Le nettoyage de l’espace vert 
• La vidange de la boue. 
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Exécution :  L'implémentation a été faite par des consultants d'une ONG 
Brésilienne OIA (O Institute Ambientale) embauchés par VIVA RIO.  
La construction de ce biodigesteur faisait partie des séances de 
travaux pratiques pour la formation des techniciens de VIVA RIO. 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
 .. des toilettes. 

 
NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur n'a pas été alimenté en biomasse.  

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation filtre à gravier + jardin + pepiniere + lac du 

poisson. 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Au commencement du projet, les toilettes publiques de KAY NOU ont beaucoup aidé à l’amélioration 

de la situation sanitaire de la zone. Aujourd’hui encore, la potentialité de fournir le même service aux 
communautés est évidente, mais il faut redemarrer le plan d’O&M pour la durabilité du système. Il y a 
egalement d'autres inconvenients liés au plan d'O&M: (1) Le systeme dépend d'une pompe à biol 
susceptible de s'arrêter pendant les arrêts d'élétricité. (2) Les groupes responsables de l'O&M du 
système etaient dans l'insécurité d'emploi.  (3) La tuyauterie des toilettes et le tuyau d'alimentation du 
biodigesteur ont été souvent bloquer. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Plans d'inginierie disponible, Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Valmir Fachini / Fachini@vivario.org / (+509) 3708 - 4171 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : KAY NOU "Canteen Scolaire" 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 3 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard Jean Jacques Déssalines # 67, Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.557439° 

 (W) -72.339672° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  Lors de la visite: construction inachevée. Début de 

construction: Fev. 2012. 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  COOPI 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 8,250  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 5 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 10 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 45 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
0 

 Heures de services Pas encore etablie 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Oui 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Traitement des eaux usées du cantine scolaire 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par deux groupes (formés et payés par Viva Rio): 
1-Une équipe sanitaire pour assurer: 
• La réception des utilisateurs 
• Le nettoyage et désinfections des toilettes 
2- Une équipe de technicien pour assurer:  
• l’entretien et la réparation (ex. la combustion du biogaz) 
• Le nettoyage de l’espace vert 
• La vidange de la boue. 
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Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
 .. des toilettes. 

 
NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur n'a pas été alimenté en biomasse.  

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce biodigesteur peut fournir des bénéfices selons les conditions suivantes: (1) Achèvement de la 

construction. (2) Alimentation en biomasse. (3) Implémentation du plan d'O&M. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Valmir Fachini / Fachini@vivario.org / (+509) 3708 - 4171 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : KAY NOU "Ecole Professionelle" 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 3 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard Jean Jacques Déssalines # 67, Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.557239° 

 (W) -72.338561° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  OAS 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 11,550  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 11 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 10 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 40 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
350 

 Heures de services 0800-1600 (fermées les dimanches et les vacances 
scolaires) 

 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Traitement des eaux usées de l'ecole professionnel 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par deux groupes (formés et payés par Viva Rio): 
1-Une équipe sanitaire pour assurer: 
• La réception des utilisateurs 
• Le nettoyage et désinfections des toilettes 
2- Une équipe de technicien pour assurer:  
• l’entretien et la réparation (ex. la combustion du biogaz) 
• Le nettoyage de l’espace vert 
• La vidange de la boue. 
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Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
 .. des toilettes. 

 
OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de filtre à gravier 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Si l'exécution du plan O&M continue, ce site peut continuer à fonctionner. S'il ya une assurance de 

production suffisante du biogaz pour alimenter une cuisine, une connection de biogaz pourrait etre 
faite. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Valmir Fachini / Fachini@vivario.org / (+509) 3708 - 4171 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : KAY NOU "Kan yo" 
 CONTEXTE D’UTILISATION Habitants du camp (IDPs) 
 DATE DE L’ENQUETE : 3 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard Jean Jacques Déssalines # 67, Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.557889° 

 (W) -72.338139° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2010 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  OCHA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 27,500  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 2 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 2 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 40 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
20 

 Heures de services 0800-1600 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Le biodigesteur a été construit, après le tremblement de terre, 

principalement; pour recevoir les excréments des habitants des camps 
de Bèlè vidées par le camion de vidange de Viva Rio. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par deux groupes (formés et payés par Viva Rio): 
1-Une équipe sanitaire pour assurer: 
• La réception des utilisateurs 
• Le nettoyage et désinfections des toilettes 
2- Une équipe de technicien pour assurer:  
• l’entretien et la réparation (ex. la combustion du biogaz) 
• Le nettoyage de l’espace vert 
• La vidange de la boue. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 
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Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
 .. des toilettes. 

 
NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur a été en phase de vidange. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le biodigesteur présente une option décentralisée pour le traitement des déchets humains de la 

zone. Les toilettes portables conectées au biodigesteur sont en mauvais etat et ne sont pas durables. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Valmir Fachini / Fachini@vivario.org / (+509) 3708 - 4171 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Soeur Salésienne 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 11 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard jean jacques dessalines, Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.559697° 

 (W) -72.340719° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 October 2010 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA-IOCC 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,850  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 10 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
250 

 Heures de services - 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Ce biodigesteur a été construit par VR, et complimenter par les 

toilettes portables, pour remplacer les anciennes toilettes détruites par 
le tremblement de terre.  

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. Vidange des toilettes temporaires et alimentation 
de Biodigester assurer par VR. Un plan d'O&M difficile et intensive en 
manoeuvre. Les toilettes tenporaires n'etaient pas connectées au 
Biodigesteur et ils ont été installées plus bas que le biodigesteur. A 
cause de cette conception, leur vidange a été difficile. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR. Les toilette ont été, au commencement du projet, 
temporaires. Une action pour construire des toilletes permanentes en 
janvier 2012 a été blocquée par l'école, et le Biodigesteur ont été 
demolis en Juin 2012. 
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Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
 .. des toilettes. 

 
Lors de la visite,  les toilettes ont été completement démolis. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur a été completement démoli. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le site est demolis.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 ?? 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Asile Communale 
 CONTEXTE D’UTILISATION Habitants du camp (IDPs) 
 DATE DE L’ENQUETE : 11 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Rue Saint Martin, Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.555131° 

 (W) -72.338131° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 October 2010 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA-DCA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 11,330  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 3 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 3 
 Volume du biodigesteur (m3) 20 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
250 

 Heures de services - 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilettes d'urgence pour les habitants du camp 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion en court-terme, assurer par VR. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

Lors de la visite,  les toilettes ont été completement démolis. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Avec l'absence d'utilisateurs (Camp fermé à la fin de 2012), le site n'existe plus. Les toilettes sont en 

etat inutilisables. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 ?? 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Discrete Aumone / Ecole République d'Argentine 
 CONTEXTE D’UTILISATION Habitants du camp (IDPs) 
 DATE DE L’ENQUETE : 11 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Rue Saint Martin (Bloc carrefour peillant),  Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.550175° 

 (W) -72.330050° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 October 2010 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA-IOCC 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 28,270  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 7 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 7 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
500 

 Heures de services 0500-2000 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilettes d'urgence pour les habitants du camp de l'ecole, et aussi 

pour les eleves de l'ecole.  

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion en court-terme, assurer par VR. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Avec l'absence d'utilisateurs (Camp fermé au début 2013), le site n'existe plus. Les toilettes sont en 

etat inutilisables. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 ?? 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Lycée Petion 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 11 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Rue Boregelle,  Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.549247° 

 (W) -72.337278° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 October 2010 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA-IOCC 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,520  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 7 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 7 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
400 

 Heures de services 0700 - 1700 (Sauf les weekends) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilettes d'urgence pour les habitants du camp de l'ecole, et aussi 

pour les eleves de l'ecole.  

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion en court-terme, assurer par VR. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce biodigesteur peut fournir des bénéfices selons les conditions suivantes: (1) Remplacement des 

toilettes temporaires par des toilettes permanentes (2) Implémentation d'un plan d'O&M. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 ?? 

!

 



75Lessons Learned from the dissemination of biodigesters for sanitation in haiti, from 2010 to 2013

!

1!
RB_FICHE!TECHNIQUE_Lier!avec!excel!pour!mailmerge.docx!

009!

FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Petit Séminaire Saint Martiale_SECONDAIRE 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 11 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Rue Lamarre, zone Champ de Mars. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.547781° 

 (W) -72.336350° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 October 2010 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA-IOCC 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 11,000  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1/2 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 6 
 Mode de Chasse Chasse Communale 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 20 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 0 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
1000 

 Heures de services 0700 - 1600( sauf les weekends) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Oui 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Pour traiter des eaux ussées des toilettes existantes. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par une compagnie privée sur la 
supervision de VR. A cause d'une mauvaise implantation du systeme 
hydraulique, il n'a jamais fonctionné comme prevu. L'école a été 
obligée d'utiliser le biodigesteur comme une simple fosse septique. 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 C'est improbable que le biomasse qui entre dans ce Biodigesteur (avec un grande quantité d'eau et 

produit chemique) peuvent creér les conditions favourable pour digestion anaerobique. Le 
Biodigesteur pourrait continuer son utilisation comme un simple fosse excreta, mais un nouveau plan 
O&M a besoin developper qui est mieux harmoniser avec son propre fonctionnement. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 LAROSE Jacques / 3881-36-80 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Petit Séminaire Saint Martiale-PRIMAIRE 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 11 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Rue Lamarre, zone Champ de Mars. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.546083° 

 (W) -72.336444° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 October 2010 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA-IOCC 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 11,000  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1/2 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 10 
 Mode de Chasse Chasse Communale 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 20 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
1000 

 Heures de services 0700 - 1600( sauf les weekends) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Oui 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Pour traiter des eaux ussées des toilettes existantes. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par une compagnie privée sur la 
supervision de VR. A cause d'une mauvaise implantation du systeme 
hydraulique, il n'a jamais fonctionné comme prevu. L'école a été 
obligée d'utiliser le biodigesteur comme une simple fosse septique. 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 C'est improbable que le biomasse qui entre dans ce Biodigesteur (avec un grande quantité d'eau et 

produit chemique) peuvent creér les conditions favourable pour digestion anaerobique. Le 
Biodigesteur pourrait continuer son utilisation comme un simple fosse excreta, mais un nouveau plan 
O&M a besoin developper qui est mieux harmoniser avec son propre fonctionnement. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 LAROSE Jacques / 3881-36-80 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Ellie de Bois 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 13 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Rue des Carsernes, Zone Champ de Mars. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.545813° 

 (W) -72.342142° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 January 2013 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Architects for Humanity 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 15,000  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 14 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 30 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services 0800-1600 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur n'a pas été alimenté en biomasse.  

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le site a besoin mise en ouevre pour un periode minimum d'une anné avant de faire commenter sur 

ses perspectives. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 - 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Ecole Duplessis 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 13 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Rue Macajou # 62 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.552330° 

 (W) -72.341010 
 DEBUT D‘UTILISATION :  21 April 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  RVC-MINUSTAH 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 29,700  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 4 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 4 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services 0800-1600 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Si l'exécution du plan O&M continue, ce site peut continuer à fonctionner. S'il ya une assurance de 

production suffisante du biogaz pour alimenter une cuisine, une connection de biogaz pourrait etre 
faite. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Garcon Marie Gislaine/ 3444-66-33 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Notre Dame de Sacre Coeur 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 13 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Portail St. Joseph 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.556220° 

 (W) -72.34309 
 DEBUT D‘UTILISATION :  10 November 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  RVC-MINUSTAH 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 31,900  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 8 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 8 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
30 

 Heures de services 0800-1600 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur n'a pas été alimenté en biomasse.  

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Les toilettes et le Biodigesteur n'etait jamais utilisé, et les anciennes toilettes existantes sont toujours 

utiliser, selon la Directrice de l'ecole; "pourqoui vous nous donner quelquechose qu'on ne demande 
pas? Le prochain fois il faut nous demander; qu'est ce que vous voulez? Avant de construire" . Si 
l'ecole est toujours satisfait avec le situation existante, ca sera difficile de conseiller un changement 
vers le Biodigester. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Ritard Pierre/ 2226-07-61 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : LaSaline 'Jhonny' 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 16 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Communauté LaSaline, Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.559236° 

 (W) -72.342608° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  OCHA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 30,800  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 6 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 6 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 18 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
500 

 Heures de services 0500-2000 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Payé 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le responsable du site, le notable de la zone:  Jhonny 
Mazaka. Il assure le néttoyage, la désinfection des toilettes, et 
l'utilisation du Biogaz. Le côut d'operationelle est assurer par le frais 
d'utilisation des toilettes. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production n'a été constatée, mais 

selon le temoinage des cuisinieres, ce Biodigester produit du 
Biogaz pour la cuisine. 

 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation filtre à gravier + jardin 
 Utilité_lors de la visite Lors de la visite, le décharge de Biol a été fair a l'aire libre; 

ouvertes aux environs et aux pietons de la zone. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Biodigester est un de plus fiable en Haiti; il porte les service des toilettes abordable aux beaucoup 

des inhabiltants de la zone; il crées un quantité interressantes de Biogaz; et il a le potentialité 
d'alimenter l'espace publique de LaSaline avec un ecoulement riches en nutriments. C'est un cas 
exceptionel parmi les projets de Biodigesteur en Haiti, et c'est important de noter que son succés est 
grace a l'appui d'un seule Gestionnaire; Jhonny Mazaka. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Jhonny Mazaka / 3706-41-37 

!

 



87Lessons Learned from the dissemination of biodigesters for sanitation in haiti, from 2010 to 2013

!

1!
RB_FICHE!TECHNIQUE_Lier!avec!excel!pour!mailmerge.docx!

015!

FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Cité Vincent 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 16 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard Lasaline, Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.559709° 

 (W) -72.343432° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  DCA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 11,330  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 3 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 3 
 Volume du biodigesteur (m3) 20 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services 0500-2000 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par une microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce biodigesteur peut fournir des bénéfices selons les conditions suivantes: (1) Remplacement des 

toilettes temporaires par des toilettes permanentes (2) Implémentation d'un plan d'O&M. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Mackenson René / 4413-04-29 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Marché Cabrit 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté du marché 
 DATE DE L’ENQUETE : 16 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard Lasaline, Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.559292° 

 (W) -72.343633° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA-DCA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,300  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 5 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 5 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 12 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services 0500-1800 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Payé 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilette publique avec facilité de recevoir des déchets animaux du 

marché. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le direction du Marché, et assister par le finance generée 
par les utiliasateurs payante des toilettes. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par une microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce biodigesteur peut fournir des bénéfices selons les conditions suivantes: (1) Remplacement des 

toilettes temporaires par des toilettes permanentes (2) Implémentation d'un plan d'O&M. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Jules Emmanuel / 3811-82-02 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Marché Croix-des-Bossalles 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté du marché 
 DATE DE L’ENQUETE : 16 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Marché Croix-des-Bossales 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.555514° 

 (W) -72.343706° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 June 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  UN QIPS 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 33,000  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 10 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 10 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services 0500-2000 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Payé 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilette publique payante. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le direction du Marché, et assister par le finance generée 
par les utiliasateurs payante des toilettes. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par une microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Le biogaz est régulièrement brulé à l'air libre. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite Lors de la visite, le décharge de Biol a été fair a l'aire libre; 

ouvertes aux environs et aux pietons de la zone. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Biodigester est un de plus fiable en Haiti; il porte les service des toilettes abordable aux beaucoup 

des inhabiltants de la zone; il crées un quantité interressantes de Biogaz qui n'est pas exploiter 
jusq'ua présent. L'existence d'un organisation stable (le Direction du Marché) donne une assurance 
forte au rapport a la perrenité du systeme. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Dieujuste / 4799-19-99 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Marché Du Port 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté du marché 
 DATE DE L’ENQUETE : 16 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Marché Croix-des-Bossales zone marché du Port. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.553711° 

 (W) -72.345521° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 June 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  UN QIPS 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 33,550  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 11 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 11 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 6.5 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
200 

 Heures de services 0500-2000 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Payé 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilette publique payante. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le direction du Marché, et assister par le finance generée 
par les utiliasateurs payante des toilettes. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par une microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Le biogaz est régulièrement brulé à l'air libre. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite Lors de la visite, le décharge de Biol a été fair a l'aire libre; 

ouvertes aux environs et aux pietons de la zone. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Biodigester est un de plus fiable en Haiti; il porte les service des toilettes abordable aux beaucoup 

des inhabiltants de la zone; il crées un quantité interressantes de Biogaz qui n'est pas exploiter 
jusq'ua présent. L'existence d'un organisation stable (le Direction du Marché) donne une assurance 
forte au rapport a la perrenité du systeme. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Fritz Firmen / 4861-1482 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Delmas 83 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 16 December 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Rle. Bouget, Delmas 83 

 COMMUNE : Petion Ville 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.539331° 

 (W) -72.282441 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 January 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Constructure (Companie Privée) 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 10,000  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 4 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 10 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 5 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains + Eau de douches 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
10 

 Heures de services - 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Biodigesteur familiale. O&M par la famille. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Non Connue. 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de filtre à gravier 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 C'est improbable que le biomasse qui entre dans ce Biodigesteur (avec un grande quantité d'eau et 

produit chemique) peuvent creér les conditions favourable pour digestion anaerobique. Le 
Biodigesteur pourrait continuer son utilisation comme un simple fosse excreta, mais un nouveau plan 
O&M a besoin developper qui est mieux harmoniser avec son propre fonctionnement. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Non connue. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 ?? 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Jean-Paul II_1 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 6 December 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Tabarre 36, Carefour Fleuriot, Boulevard 15 Octobre 

 COMMUNE : Tabarre 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.576667° 

 (W) -72.264366° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 April 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Agence Francais du developpement 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 10,000  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 11 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 10 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
400 

 Heures de services 0700-1800 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Oui 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 C'est improbable que le biomasse qui entre dans ce Biodigesteur (avec un grande quantité d'eau et 

produit chemique) peuvent creér les conditions favourable pour digestion anaerobique. Le 
Biodigesteur pourrait continuer son utilisation comme un simple fosse excreta, mais un nouveau plan 
O&M a besoin developper qui est mieux harmoniser avec son propre fonctionnement. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Non connue. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Veronique Joseph 
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Jean-Paul II_2 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 6 December 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Tabarre 36, Carefour Fleuriot, Boulevard 15 Octobre 

 COMMUNE : Tabarre 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.576757° 

 (W) -72.264184° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 April 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Agence Francais du developpement 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 10,000  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 17 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 10 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
400 

 Heures de services 0700-1800 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Oui 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 C'est improbable que le biomasse qui entre dans ce Biodigesteur (avec un grande quantité d'eau et 

produit chemique) peuvent creér les conditions favourable pour digestion anaerobique. Le 
Biodigesteur pourrait continuer son utilisation comme un simple fosse excreta, mais un nouveau plan 
O&M a besoin developper qui est mieux harmoniser avec son propre fonctionnement. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Non connue. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Monique Ariace 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Projet Drouillard 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 13 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Block 'F', Projet Drouillard, Citey Soley. 

 COMMUNE : Citey Soley 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.582060° 

 (W) -72.327377° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 June 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  RVC-MINUSTAH 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 42,000  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 8 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 8 
 Volume du biodigesteur (m3) 30 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
50 

 Heures de services 0500-2000 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de filtre à gravier 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Biodigesteur est bien utiliser par les utilisateurs, ils restent beacoup de sensibilisation si il fallait 

recuperer les benefices du Biogaz et du Biol. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 ?? 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Love a Child 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 1 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Ganthier 

 COMMUNE : Ganthier 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.520202° 

 (W) -72.98159 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 June 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Love A Child 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 35,000  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 20 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 67 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 30 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
400 

 Heures de services 0500-2000 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Non Connue. 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 C'est improbable que le biomasse qui entre dans ce Biodigesteur (avec un grande quantité d'eau et 

produit chemique) peuvent creér les conditions favourable pour digestion anaerobique. Le 
Biodigesteur pourrait continuer son utilisation comme un simple fosse excreta, mais un nouveau plan 
O&M a besoin developper qui est mieux harmoniser avec son propre fonctionnement. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 ?? 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Warf Jérémie "Marché" 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 18 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Rue roseline Vaval, Wharf Jérémie. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.565158° 

 (W) -72.348056° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  OCHA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 28,600  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 10 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 10 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services - 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilette publique. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion en court-terme, assurer par VR. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

Lors de la visite,  les toilettes ont été completement démolis. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur a été completement démoli. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Site est demolis. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
  - 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Warf Jérémie "Clinique" 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 18 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard lasaline, rue roseline Vaval, Wharf Jérémie. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.566056° 

 (W) -72.350739° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  COOPI 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 28,600  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 10 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 10 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services - 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilette publique. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion en court-terme, assurer par VR. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

Lors de la visite,  les toilettes ont été completement démolis. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur a été completement démoli. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Site est demolis. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Jeune Vestha / 3786-14-82 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Warf Jérémie "Village Italienne" 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 18 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard lasaline, rue roseline Vaval, Wharf Jérémie. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.567511° 

 (W) -72.349792° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  COOPI 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 38,390  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 14 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 14 
 Volume du biodigesteur (m3) 67 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilette publique. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion en court-terme, assurer par VR. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce biodigesteur peut fournir des bénéfices selons les conditions suivantes: (1) Remplacement des 

toilettes temporaires par des toilettes permanentes (2) Implémentation d'un plan d'O&M. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Thélusma Nicole / 3489-35-77 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Warf Jérémie "Ecole Brésilienne" 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 18 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard lasaline, rue roseline Vaval, Wharf Jérémie. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.567814° 

 (W) -72.349511° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  COOPI 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 27,720  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 2 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
10 

 Heures de services 0800-1600 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Traitement des eaux usées de l'ecole 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: la constructon n'a pas été achevée. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce biodigesteur peut fournir des bénéfices selon l'implémentation d'un plan d'O&M. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 ?? 

!
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Si les resources neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir 

un service durable. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Mme Bélard / 4414-57-26 

!
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Si les resources neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir 

un service durable. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Mme Bélard / 4414-57-26 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Warf Jérémie "Ravine 1" 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 18 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard lasaline, rue ravine 1l, Wharf Jérémie. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.567258° 

 (W) -72.346514° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  OCHA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,520  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 7 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 7 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
50 

 Heures de services - 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilette publique. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion en court-terme, assurer par VR. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

Lors de la visite,  les toilettes ont été completement démolis. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur a été completement démoli. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Site est demolis. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Jeune jean Osnel / 4436-47-16 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Warf Jérémie "Ravine 2" 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 18 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard lasaline, rue roseline Vaval, Wharf Jérémie. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.565883° 

 (W) -72.343417° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  OCHA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,410  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 6 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 6 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
50 

 Heures de services - 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilette publique. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion en court-terme, assurer par VR. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

Lors de la visite,  les toilettes ont été completement démolis. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur a été completement démoli. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Site est demolis. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 ?? 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Gheskio (Hospital) 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 21 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard lasaline, route portail léogane 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.538083° 

 (W) -72.347717° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  GHESKIO 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 6,600  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 2 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 10 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
10 

 Heures de services - 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Traitement des eaux usées de l'hopitale. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'hopital. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Non Connue. 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

Lors de la visite, la constructon n'a pas été achevée. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: la constructon n'a pas été achevée. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le besoin d'un Biodigesteur sur ce site n'existe plus parce que les operations sur le site ont changer. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Ing. Petit/ 3757-97-75 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Cité de Dieu (Ecole) 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 21 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Citey de dieu, Bicentenaire 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.541014° 

 (W) -72.355333° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  GHESKIO 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 7,700  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 4 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 4 
 Volume du biodigesteur (m3) 10 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
80 

 Heures de services 0700 - 1600 (sauf les weekends) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Si les resources neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir 

un service durable. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Ing. Petit/ 3757-97-75 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Fort Dimanche_1 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 21 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard lasaline, Fort Dimanche 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.565736° 

 (W) -72.338381° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  EDF & MAN 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,300  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 5 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 5 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilette publique. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion en court-terme, assurer par VR. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur n'a pas été alimenté en biomasse.  

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce biodigesteur peut fournir des bénéfices selons les conditions suivantes: (1) Remplacement des 

toilettes temporaires par des toilettes permanentes (2) Implémentation d'un plan d'O&M durable. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Daphney Fleurale/ 3167-19-62 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Fort Dimanche_2 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 21 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard lasaline, Fort Dimanche 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.566536° 

 (W) -72.341928° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  EDF & MAN 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,300  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 5 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 5 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilette publique. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion en court-terme, assurer par VR. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur n'a pas été alimenté en biomasse.  

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce biodigesteur peut fournir des bénéfices selons les conditions suivantes: (1) Remplacement des 

toilettes temporaires par des toilettes permanentes (2) Implémentation d'un plan d'O&M durable. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
  Ronaldo/ 4866-58-16 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Daniel Fignolé_1 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 22 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Delmas 4 

 COMMUNE : Delmas 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.553631° 

 (W) -72.331344° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  OCHA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 31,900  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 8 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 8 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services 0700 - 1600 (sauf les weekends) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur n'a pas été alimenté en biomasse.  

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce site est compliquée au rapport le presence des autres toilettes sur le site, fournisser par les autres 

ONG. Le Biodigesteur a besoin d'integrée dans une plan d'O&M integrée avec les autres 
installations. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
  Onexil Jackson: 3752-77-71 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Daniel Fignolé_2 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 22 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Delmas 4 

 COMMUNE : Delmas 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.553908° 

 (W) -72.331153° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  OCHA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 15,950  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 4 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 4 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services 0700 - 1600 (sauf les weekends) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un microentreprise de Viva Rio, 
sur la supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le biodigesteur n'a pas été alimenté en biomasse.  

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce site est compliquée au rapport le presence des autres toilettes sur le site, fournisser par les autres 

ONG. Le Biodigesteur a besoin d'integrée dans une plan d'O&M integrée avec les autres 
installations. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
  Onexil Jackson: 3752-77-71 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Academie Futbol - 1 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 28 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Bon repos, zone ONA-VILLE 

 COMMUNE : Croix-des-Bouquets 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.647656° 

 (W) -72.243883° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 15,400  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1/5 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 3 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains + Eau de douches 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
30 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Oui 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Le plan O&M du site a été assuré par deux groupes (formés et payés 
par Viva Rio): 
1-Une équipe sanitaire pour assurer: 
• La réception des utilisateurs 
• Le nettoyage et désinfections des toilettes 
2- Une équipe de technicien pour assurer:  
• l’entretien et la réparation (ex. la combustion du biogaz) 
• Le nettoyage de l’espace vert 
• La vidange de la boue. 
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Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
 .. des toilettes. 

 
OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production n'a été constatée, mais 

selon le temoinage des cuisinieres, ce Biodigester produit du 
Biogaz pour la cuisine. 

 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation filtre à gravier + jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le site est bien gerer en fonction support logistique et bujet operationelle. Si les resources 

neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir les services 
neccessaires et les recherches utiles.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
  Onexil Jackson: 3752-77-71 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Academie Futbol - 2 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 28 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Bon repos, zone ONA-VILLE 

 COMMUNE : Croix-des-Bouquets 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.647431° 

 (W) -72.244172° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 16,500  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1/5 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 5 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains + Eau de douches 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
30 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Le plan O&M du site a été assuré par deux groupes (formés et payés 
par Viva Rio): 
1-Une équipe sanitaire pour assurer: 
• La réception des utilisateurs 
• Le nettoyage et désinfections des toilettes 
2- Une équipe de technicien pour assurer:  
• l’entretien et la réparation (ex. la combustion du biogaz) 
• Le nettoyage de l’espace vert 
• La vidange de la boue. 
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Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
 .. des toilettes. 

 
OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le site est bien gerer en fonction support logistique et bujet operationelle. Si les resources 

neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir les services 
neccessaires et les recherches utiles.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
  Mackenson Jordany/3890-01-55 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Academie Futbol - 3 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 28 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Bon repos, zone ONA-VILLE 

 COMMUNE : Croix-des-Bouquets 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.648194° 

 (W) -72.243631° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 18,150  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1/5 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 8 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains + Eau de douches 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
30 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Le plan O&M du site a été assuré par deux groupes (formés et payés 
par Viva Rio): 
1-Une équipe sanitaire pour assurer: 
• La réception des utilisateurs 
• Le nettoyage et désinfections des toilettes 
2- Une équipe de technicien pour assurer:  
• l’entretien et la réparation (ex. la combustion du biogaz) 
• Le nettoyage de l’espace vert 
• La vidange de la boue. 
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Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
 .. des toilettes. 

 
OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le site est bien gerer en fonction support logistique et bujet operationelle. Si les resources 

neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir les services 
neccessaires et les recherches utiles.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
  Mackenson Jordany/3890-01-55 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Academie Futbol - 4 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 28 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Bon repos, zone ONA-VILLE 

 COMMUNE : Croix-des-Bouquets 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.648400° 

 (W) -72.243853° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 16,500  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1/5 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 5 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains + Eau de douches 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
30 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Le plan O&M du site a été assuré par deux groupes (formés et payés 
par Viva Rio): 
1-Une équipe sanitaire pour assurer: 
• La réception des utilisateurs 
• Le nettoyage et désinfections des toilettes 
2- Une équipe de technicien pour assurer:  
• l’entretien et la réparation (ex. la combustion du biogaz) 
• Le nettoyage de l’espace vert 
• La vidange de la boue. 
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Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
 .. des toilettes. 

 
OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le site est bien gerer en fonction support logistique et bujet operationelle. Si les resources 

neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir les services 
neccessaires et les recherches utiles.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
  Mackenson Jordany/3890-01-55 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Academie Futbol - 5 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 28 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Bon repos, zone ONA-VILLE 

 COMMUNE : Croix-des-Bouquets 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.648642° 

 (W) -72.243661° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 March 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 15,950  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1/5 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 4 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains + Eau de douches 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
30 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz + biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Le plan O&M du site a été assuré par deux groupes (formés et payés 
par Viva Rio): 
1-Une équipe sanitaire pour assurer: 
• La réception des utilisateurs 
• Le nettoyage et désinfections des toilettes 
2- Une équipe de technicien pour assurer:  
• l’entretien et la réparation (ex. la combustion du biogaz) 
• Le nettoyage de l’espace vert 
• La vidange de la boue. 
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Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
 .. des toilettes. 

 
OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le site est bien gerer en fonction support logistique et bujet operationelle. Si les resources 

neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir les services 
neccessaires et les recherches utiles.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
  Mackenson Jordany/3890-01-55 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Camp Santo 17 - 1 (Zone 2,3) 
 CONTEXTE D’UTILISATION Habitants du camp (IDPs) 
 DATE DE L’ENQUETE : 28 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Bon repos, zone SANTO 17 

 COMMUNE : Croix-des-Bouquets 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.598950° 

 (W) -72.257208° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 January 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  IOM 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 34,100  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 12 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 12 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
400 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilettes d'urgence pour les habitants du camp 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par une equipe de volontaire. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 La gestion des toilettes pour une communauté dans une contexte vulnerable comme ce centre 

d'hebergement de Santo 17 est pleine de défis. Pour la durabilité du système, il faut un plan d'O&M 
bien communiqueé et respecté par la communauté, et un bujet operationelle disponible pour assurer 
le propreté des toilettes. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Micherlange Clemat/3817-54-75 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Camp Santo 17 - 2 (Zone 4,5,7) 
 CONTEXTE D’UTILISATION Habitants du camp (IDPs) 
 DATE DE L’ENQUETE : 28 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Bon repos, zone SANTO 17 

 COMMUNE : Croix-des-Bouquets 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.598267° 

 (W) -72.256150° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 January 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  IOM 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 34,100  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 12 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 12 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
400 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilettes d'urgence pour les habitants du camp 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par une equipe de volontaire. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 La gestion des toilettes pour une communauté dans une contexte vulnerable comme ce centre 

d'hebergement de Santo 17 est pleine de défis. Pour la durabilité du système, il faut un plan d'O&M 
bien communiqueé et respecté par la communauté, et un bujet operationelle disponible pour assurer 
le propreté des toilettes. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Micherlange Clemat/3817-54-75 

!

 



145Lessons Learned from the dissemination of biodigesters for sanitation in haiti, from 2010 to 2013

!

1!
RB_FICHE!TECHNIQUE_Lier!avec!excel!pour!mailmerge.docx!

044!

FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Camp Santo 17 - 3 (Zone 6,8) 
 CONTEXTE D’UTILISATION Habitants du camp (IDPs) 
 DATE DE L’ENQUETE : 28 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Bon repos, zone SANTO 17 

 COMMUNE : Croix-des-Bouquets 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.596858° 

 (W) -72.256592° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 January 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  IOM 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 34,100  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 12 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 12 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
400 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilettes d'urgence pour les habitants du camp 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par une equipe de volontaire. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 La gestion des toilettes pour une communauté dans une contexte vulnerable comme ce centre 

d'hebergement de Santo 17 est pleine de défis. Pour la durabilité du système, il faut un plan d'O&M 
bien communiqueé et respecté par la communauté, et un bujet operationelle disponible pour assurer 
le propreté des toilettes. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Micherlange Clemat/3817-54-75 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Camp Santo 17 - 4 (Zone 9,10,11) 
 CONTEXTE D’UTILISATION Habitants du camp (IDPs) 
 DATE DE L’ENQUETE : 28 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Bon repos, zone SANTO 17 

 COMMUNE : Croix-des-Bouquets 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.596986° 

 (W) -72.257842° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 January 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  IOM 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 34,100  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 12 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 12 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
400 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilettes d'urgence pour les habitants du camp 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par une equipe de volontaire. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 La gestion des toilettes pour une communauté dans une contexte vulnerable comme ce centre 

d'hebergement de Santo 17 est pleine de défis. Pour la durabilité du système, il faut un plan d'O&M 
bien communiqueé et respecté par la communauté, et un bujet operationelle disponible pour assurer 
le propreté des toilettes. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Micherlange Clemat/3817-54-75 

!

 



149Lessons Learned from the dissemination of biodigesters for sanitation in haiti, from 2010 to 2013

!

1!
RB_FICHE!TECHNIQUE_Lier!avec!excel!pour!mailmerge.docx!

046!

FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Camp Santo 17 - 5 (Zone 12,13) 
 CONTEXTE D’UTILISATION Habitants du camp (IDPs) 
 DATE DE L’ENQUETE : 28 October 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Bon repos, zone SANTO 17 

 COMMUNE : Croix-des-Bouquets 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.598097° 

 (W) -72.257428° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 January 2011 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  IOM 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 34,100  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Non disponible 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 12 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 12 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines (poupou et pipi) 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
400 

 Heures de services 0500-2300 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Toilettes d'urgence pour les habitants du camp 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par une equipe de volontaire. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 La gestion des toilettes pour une communauté dans une contexte vulnerable comme ce centre 

d'hebergement de Santo 17 est pleine de défis. Pour la durabilité du système, il faut un plan d'O&M 
bien communiqueé et respecté par la communauté, et un bujet operationelle disponible pour assurer 
le propreté des toilettes. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Micherlange Clemat/3817-54-75 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Kat Kalem_Centre de formation_toilette 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 14 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Caryès, Kat Kalem 

 COMMUNE : Arcahaie 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.89001 

 (W) -72.61959 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 November 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA-RM 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
3000 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1/3 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 6 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 15 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
35 

 Heures de services 24 sur 5 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Assainissement, Toilettes publiques et Partages de techonologie 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le site est bien gerer en fonction support logistique et bujet operationelle. Si les resources 

neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir les services 
importantes et les recherches utiles.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Jean Cenoula/ 3697-22-93 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Kat Kalem_Centre de formation_couchon 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 14 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Caryès, Kat Kalem 

 COMMUNE : Arcahaie 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.88961 

 (W) -72.61976 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 November 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA-RM 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
2000 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1/3 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 0 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 10 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjection animale 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
0 

 Heures de services - 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Aider la communauté à développer des capacités en matiere de 

biogaz  (2) Créer un site de référence dans le domaine de la 
traitement et la valorisation des déchets animaux. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

Toilettes n'existe pas sur ce site 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le site est bien gerer en fonction support logistique et bujet operationelle. Si les resources 

neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir les services 
importantes et les recherches utiles.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Jean Cenoula/ 3697-22-93 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Kat Kalem_Centre de formation_cuisine 
 CONTEXTE D’UTILISATION Déchets non-humaine 
 DATE DE L’ENQUETE : 14 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Caryès, Kat Kalem 

 COMMUNE : Arcahaie 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.89018 

 (W) -72.61906 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 November 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA-RM 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
4000 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1/3 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 0 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 20 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déchets organique de cuisine 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
0 

 Heures de services - 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Aider la communauté à développer des capacités en matiere de 

biogaz  (2) Créer un site de référence dans le domaine de la 
traitement et la valorisation des matières organiques de la cuisine. 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par l'ecole. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

Toilettes n'existe pas sur ce site 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier et lac poisson 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le site est bien gerer en fonction support logistique et bujet operationelle. Si les resources 

neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir les services 
importantes et les recherches utiles.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Jean Cenoula/ 3697-22-93 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Kat Kalem_Communauté 
 CONTEXTE D’UTILISATION Déchets non-humaine 
 DATE DE L’ENQUETE : 14 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Caryès, Kat Kalem 

 COMMUNE : Arcahaie 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.89192 

 (W) -72.61938 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 November 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Norwege MFA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
3750 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 3 
 Mode de Chasse Sèche 
 Nombre de tuyaux d’entrée 3 
 Volume du biodigesteur (m3) 15 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
11 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Assainissement, Toilettes publiques et Partages de techonologie 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. (Un comité de 8 personne) 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le site est bien gerer en fonction support logistique et bujet operationelle. Si les resources 

neccessaires pour la gestion et le bien être du systeme continue, le site peut fournir les services 
importantes et les recherches utiles.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Jean Cenoula/ 3697-22-93 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Martissant_1 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 15 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Martissant, Cite de L'Eternel 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.53817 

 (W) -72.35652 
 DEBUT D‘UTILISATION :  20 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Oxfam Quebec 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,520  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 7 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 7 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
200 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. (Un comité de 9 personne) 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 La gestion des toilettes dans une zone précaire est pleine de défis. Pour la durabilité du système, il 

faut un plan d'O&M bien communiqueé et respecté par la communauté, et un bujet operationelle 
disponible pour assurer le propreté des toilettes. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Caroline Duversseau/4711-57-73 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Martissant_2 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 15 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Martissant, Cite de L'Eternel 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.53872 

 (W) -72.35662 
 DEBUT D‘UTILISATION :  20 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Oxfam Quebec 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,520  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 7 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 7 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
200 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. (Un comité de 9 personne) 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Martissant_3 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 15 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Martissant, Cite de L'Eternel 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.53880 

 (W) -72.35593 
 DEBUT D‘UTILISATION :  20 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Oxfam Quebec 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,520  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 7 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 7 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
200 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. (Un comité de 9 personne) 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Martissant_3 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 15 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Martissant, Cite de L'Eternel 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.53880 

 (W) -72.35593 
 DEBUT D‘UTILISATION :  20 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Oxfam Quebec 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,520  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 7 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 7 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
200 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. (Un comité de 9 personne) 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 La gestion des toilettes dans une zone précaire est pleine de défis. Pour la durabilité du système, il 

faut un plan d'O&M bien communiqueé et respecté par la communauté, et un bujet operationelle 
disponible pour assurer le propreté des toilettes. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Caroline Duversseau/4711-57-73 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Martissant_4 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 15 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Martissant, Cite de L'Eternel 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.53829 

 (W) -72.35470 
 DEBUT D‘UTILISATION :  20 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Oxfam Quebec 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,520  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 7 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 7 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
200 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. (Un comité de 9 personne) 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 La gestion des toilettes dans une zone précaire est pleine de défis. Pour la durabilité du système, il 

faut un plan d'O&M bien communiqueé et respecté par la communauté, et un bujet operationelle 
disponible pour assurer le propreté des toilettes. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Caroline Duversseau/4711-57-73 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Martissant_5 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 15 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Martissant, Cite de L'Eternel 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.53811 

 (W) -72.35440 
 DEBUT D‘UTILISATION :  20 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Oxfam Quebec 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,520  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 7 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 7 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Non, accès difficile 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
200 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. (Un comité de 9 personne) 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 La gestion des toilettes dans une zone précaire est pleine de défis. Pour la durabilité du système, il 

faut un plan d'O&M bien communiqueé et respecté par la communauté, et un bujet operationelle 
disponible pour assurer le propreté des toilettes. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Caroline Duversseau/4711-57-73 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : Martissant_6 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 15 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Martissant, Cite de L'Eternel 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.53700 

 (W) -72.35334 
 DEBUT D‘UTILISATION :  20 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Oxfam Quebec 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 14,520  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 7 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 7 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
200 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. (Un comité de 9 personne) 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 La gestion des toilettes dans une zone précaire est pleine de défis. Pour la durabilité du système, il 

faut un plan d'O&M bien communiqueé et respecté par la communauté, et un bujet operationelle 
disponible pour assurer le propreté des toilettes. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 Documents d'IEC disponible. 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Caroline Duversseau/4711-57-73 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Pont Ladigue 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 19 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Ladigue, 12ᵉ section de Petit Goave. 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.43697 

 (W) -72.84356 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
2500 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 1 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 3.5 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
4 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Biodigesteur familiale. O&M par la famille. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Projet de dissemination des Biodigesteur familiale a besoin plus d'appui par les techniciens qui 

ont l'experience au rapport le technology au millieu rural. Les utilisateurs du systeme actuelle (les 
familles) ont prêt pour exploiter les benefices du système, mais ils ont besoin coordination et l'appui. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 ?? 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Ladigue 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 19 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Ladigue, rue Benoit 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.42722 

 (W) -72.84735 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
2500 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 2 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 3.5 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
10 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Biodigesteur familiale. O&M par la famille. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Projet de dissemination des Biodigesteur familiale a besoin plus d'appui par les techniciens qui 

ont l'experience au rapport le technology au millieu rural. Les utilisateurs du systeme actuelle (les 
familles) ont prêt pour exploiter les benefices du système, mais ils ont besoin coordination et l'appui. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Faniel Pierre Louis/3625-77-38 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Meilleure eau 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 19 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Meilleure eau, 11ᵉ section de Petit Goave. 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.42190 

 (W) -72.86468 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
2500 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 2 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 3.5 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
8 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Biodigesteur familiale. O&M par la famille. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Projet de dissemination des Biodigesteur familiale a besoin plus d'appui par les techniciens qui 

ont l'experience au rapport le technology au millieu rural. Les utilisateurs du systeme actuelle (les 
familles) ont prêt pour exploiter les benefices du système, mais ils ont besoin coordination et l'appui. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Macon Wileme/483-34-10 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Baylòd_1 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 19 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Baylòd, 11ᵉ section de Petit Goave. 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.42038 

 (W) -72.87584 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
2500 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 2 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 3.5 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
12 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Biodigesteur familiale. O&M par la famille. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Projet de dissemination des Biodigesteur familiale a besoin plus d'appui par les techniciens qui 

ont l'experience au rapport le technology au millieu rural. Les utilisateurs du systeme actuelle (les 
familles) ont prêt pour exploiter les benefices du système, mais ils ont besoin coordination et l'appui. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Ynick Nassier/3787-91-79 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Baylòd_2 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 19 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Baylòd, 11ᵉ section de Petit Goave. 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.42032 

 (W) -72.87595 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
2500 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 2 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 3.5 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
10 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Biodigesteur familiale. O&M par la famille. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Projet de dissemination des Biodigesteur familiale a besoin plus d'appui par les techniciens qui 

ont l'experience au rapport le technology au millieu rural. Les utilisateurs du systeme actuelle (les 
familles) ont prêt pour exploiter les benefices du système, mais ils ont besoin coordination et l'appui. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Jean-Pierre /3870-61-63 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Chabane 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 19 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Chabane,11ᵉ section de Petit Goave. 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.42035 

 (W) -72.87938 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
2500 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 2 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 3.5 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
5 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Biodigesteur familiale. O&M par la famille. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Projet de dissemination des Biodigesteur familiale a besoin plus d'appui par les techniciens qui 

ont l'experience au rapport le technology au millieu rural. Les utilisateurs du systeme actuelle (les 
familles) ont prêt pour exploiter les benefices du système, mais ils ont besoin coordination et l'appui. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Mona Bigord / sans telephone 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Curtis_1 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 19 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Curtis,11ᵉ section de Petit Goave. 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.41470 

 (W) -72.88729 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
2500 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 2 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 3.5 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
7 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Biodigesteur familiale. O&M par la famille. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Projet de dissemination des Biodigesteur familiale a besoin plus d'appui par les techniciens qui 

ont l'experience au rapport le technology au millieu rural. Les utilisateurs du systeme actuelle (les 
familles) ont prêt pour exploiter les benefices du système, mais ils ont besoin coordination et l'appui. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 ?? 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Curtis_2 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 19 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Curtis,11ᵉ section de Petit Goave. 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.41495 

 (W) -72.88707 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
2500 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 3 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 3.5 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
10 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Biodigesteur familiale. O&M par la famille. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Projet de dissemination des Biodigesteur familiale a besoin plus d'appui par les techniciens qui 

ont l'experience au rapport le technology au millieu rural. Les utilisateurs du systeme actuelle (les 
familles) ont prêt pour exploiter les benefices du système, mais ils ont besoin coordination et l'appui. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Antoinette Lafleur/3736-56-22 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Curtis_3 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 19 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Curtis,11ᵉ section de Petit Goave. 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.42201 

 (W) -72.89202 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
2500 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 2 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 3.5 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
11 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Biodigesteur familiale. O&M par la famille. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

NON - Lors de la visite, le processus de digestion n'a pas été en 
fonction a cause: le Biodigesteur a fonctionné comme un simple fosse 
d'excréta. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite  Lors de la visite, aucune utilisation de biol n'a été constatée.  
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Projet de dissemination des Biodigesteur familiale a besoin plus d'appui par les techniciens qui 

ont l'experience au rapport le technology au millieu rural. Les utilisateurs du systeme actuelle (les 
familles) ont prêt pour exploiter les benefices du système, mais ils ont besoin coordination et l'appui. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Joseph Ritha/ 3628-23-91 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Curtis_4 
 CONTEXTE D’UTILISATION Ménage 
 DATE DE L’ENQUETE : 19 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Curtis,11ᵉ section de Petit Goave. 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.42317 

 (W) -72.89305 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 July 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
2500 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 2 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 3.5 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
10 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Biodigesteur familiale. O&M par la famille. 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : KAY NOU "Toilettes Publiques" 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 3 September 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Boulevard Jean Jacques Déssalines # 67, Bel-Air. 

 COMMUNE : Port-au-Prince 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N)  18.557583° 

 (W) -72.339661° 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 October 2009 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  VIVA RIO 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  NCA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
 48,500  

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 20 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 50 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 10 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Eau de 

lavage des mains 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
120 

 Heures de services 0800-1900 du (fermées les dimanches) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Payé 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : Ce biodigesteur a été le premier d'un projet pilote dont l'objectif a été 

d'installer 10 biodigesteurs en 3 ans. L'approche pilote a été perturbée 
après le tremblement de terre de 2010. Ce biodigesteur faisait partie 
d'un <<biosystème intégré>> constitué d'un filtre à gravier (traitement) 
et d'un lac à  poisson (valorisation). 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par deux groupes (formés et payés par Viva Rio): 
1-Une équipe sanitaire pour assurer: 
• La réception des utilisateurs payant 
• Le nettoyage et désinfections des toilettes 
2- Une équipe de technicien pour assurer:  
• l’entretien et la réparation (ex. la combustion du biogaz) 
• Le nettoyage de l’espace vert 
• La vidange de la boue. 
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Persin 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 20 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Persin, rue Dessalines prolonge 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.43505 

 (W) -72.86527 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 April 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
10.000 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 8 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 8 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
100 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Payé; contribution mensuel pour la propreté. 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. (Un comité de 9 personne) 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Lors de la visite, le décharge de Biol a été fair a l'aire libre; 

ouvertes aux environs et aux pietons de la zone. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Ce Biodigesteur est bien utiliser par les utilisateurs, ils restent beacoup de sensibilisation si il fallait 

recuperer les benefices du Biogaz et du Biol. 

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Alfred Johny/3622-93-48 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Lamadelen 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 20 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Vialet-Ladelen, 2ᵉ section de Petit Goave.  

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.42353 

 (W) -72.87052 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 April 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
10.000 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 8 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 8 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
50 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Payé; contribution mensuel pour la propreté. 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. (Un comité de 9 personne) 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Lors de la visite, le décharge de Biol a été fair a l'aire libre; 

ouvertes aux environs et aux pietons de la zone. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 A cause des conflits sociale et les défis sociale de cette zone; le refonctionnement de ce Biodigesteur 

a besoin un forte appui par un projet de mobilisation communautère.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Marie Carmel Dagout/ 3790-65-32 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : ADRA_Kòkchante 
 CONTEXTE D’UTILISATION Communauté 
 DATE DE L’ENQUETE : 20 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Kòkchante,1ᵉ section de Petit Goave. 

 COMMUNE : Petit Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.42253 

 (W) -72.90467 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 April 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  ADRA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  ADRA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
10.000 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

Ce site est 100% gerer par les utilisateurs volontaires. 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 8 
 Mode de Chasse Chasse 'bokit' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 8 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, non loin du site 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
50 

 Heures de services 24 sur 7 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Payé; contribution mensuel pour la propreté. 
 Accès Handicapé Non 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par le communauté local. (Un comité de 9 personne) 

Exécution : Ce Biodigesteur a été construit par un compagnie privée, sur la 
supervision de VR.  

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, aucune connexion Biogaz n'a été constatée. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Lors de la visite, le décharge de Biol a été fair a l'aire libre; 

ouvertes aux environs et aux pietons de la zone. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 A cause des conflits sociale et les défis sociale de cette zone; le refonctionnement de ce Biodigesteur 

a besoin un forte appui par un projet de mobilisation communautère.  

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Cesaire Macenese/3617-14-85 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : NCA_St. Matthieu 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 26 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Leogane, zone Mathieux  

 COMMUNE : Leogane 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.52596 

 (W) -72.57576 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 November 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  NCA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Norwege MFA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
30,000 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 8 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) 15 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
160 

 Heures de services 0700 - 1600 (sauf les weekends) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Oui 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par un 'comité Biogaz', qui comprends representants de 
l'ecole et de communauté avoisinantes. 

Exécution : Construction par les techniciens de VIVA RIO, pour former les 
techniciens locale de NCA. 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de filtre à gravier 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de filtre à gravier 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le bon construction de ce Biodigesteur, et ses ouvrages supplementataires, merite un forte 

motivation du comité, de s'engager de bien gerer le systeme. Toutes les 3 benefices peuvent etre 
realiser en quelques façon, si les comité sont bien supporter par l'Agence d'Implementation.   

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Luc Pierre/4357-05-07 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : NCA_St. Esprit 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 27 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Leogane, Dabonne Campus Eglise Espicopale 

 COMMUNE : Leogane 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.50600 

 (W) -72.58455 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 October 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  NCA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Norwege MFA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
30,000 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 16 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Déjection 

animale 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
720 

 Heures de services 0700 - 1600 (sauf les weekends) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Oui 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par un 'comité Biogaz', qui comprends representants de 
l'ecole et de communauté avoisinantes. 

Exécution : Construction par les techniciens de NCA 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

NON - Lors de la visite, les toilettes n'ont pas été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

NON - Lors de la viste, le plan d'O&M n'a pas été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, production Biogaz été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le bon construction de ce Biodigesteur, et ses ouvrages supplementataires, merite un forte 

motivation du comité, de s'engager de bien gerer le systeme. Toutes les 3 benefices peuvent etre 
realiser en quelques façon, si les comité sont bien supporter par l'Agence d'Implementation.   

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Guitaut Scharles/3829-41-87 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : NCA_ASPAM 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 27 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Route Leogane, Melier 

 COMMUNE : Leogane 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.49221 

 (W) -72.58925 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 October 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  NCA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Norwege MFA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
30,000 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 10 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Déjection 

animale 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
330 

 Heures de services 0700 - 1700 (sauf les weekends) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Oui 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par un 'comité Biogaz', qui comprends representants de 
l'ecole et de communauté avoisinantes. 

Exécution : Construction par les techniciens de NCA 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le bon construction de ce Biodigesteur, et ses ouvrages supplementataires, merite un forte 

motivation du comité, de s'engager de bien gerer le systeme. Toutes les 3 benefices peuvent etre 
realiser en quelques façon, si les comité sont bien supporter par l'Agence d'Implementation.   

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Jean Junette Louis/3600-87-99 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : NCA_St. Joseph 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 28 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Gressier, Jasmin  

 COMMUNE : Leogane 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.51294 

 (W) -72.50928 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 October 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  NCA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Norwege MFA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
30,000 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 10 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections humaines + Eau de chasse 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
440 

 Heures de services 0700 - 1400 (et les weekends) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Oui 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par un 'comité Biogaz', qui comprends representants de 
l'ecole et de communauté avoisinantes. 

Exécution : Construction par les techniciens de NCA 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, aucune production Biogaz n'a été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le bon construction de ce Biodigesteur, et ses ouvrages supplementataires, merite un forte 

motivation du comité, de s'engager de bien gerer le systeme. Toutes les 3 benefices peuvent etre 
realiser en quelques façon, si les comité sont bien supporter par l'Agence d'Implementation.   

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Jean Joseph Janel/3234-36-39 

!
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FICHE TECHNIQUE - BIODIGESTEUR 

1 INFORMATIONS GENERALES 
 NOM DU SITE : NCA_Bon Berger 
 CONTEXTE D’UTILISATION École 
 DATE DE L’ENQUETE : 29 November 2013 
 ADRESSE DU SITE :  Route Leogone, Impasse Jean Gouden-Dano 

 COMMUNE : Grand Goave 
 COORDONNÉES GPS :  

 
(N) 18.37841 

 (W) -72.76220 
 DEBUT D‘UTILISATION :  1 November 2012 
 AGENCE D’IMPLEMENTATION :  NCA 
 AGENCE DE FINANCEMENT :  Norwege MFA 
2 INFORMATION FINANCIÈRE 
 Coût total du projet  

(indicatif, en USD) 
30,000 

 Coût opérationnel mensuel  
(indicatif, en USD). 

1 * salaire menagère 

3 PARAMÈTRES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
 Nombre de toilettes connectées 10 
 Mode de Chasse Chasse 'konfò-modèn' 
 Nombre de tuyaux d’entrée 1 
 Volume du biodigesteur (m3) 25 
 Dimension de Filtre à gravier (m2) - 
 Type/Qualité de la biomasse  Déjections Humaines + Eau de chasse + Déjection 

animale 
 Accès en eau ? Oui, sur le site même 
4 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DES TOILETTES 
 Nombre de personnes / jour  

(le maximum durant le service)  
320 

 Heures de services 0700 - 1400 (sauf les weekends) 
 Mode d’accès (payé / gratuit)  Gratuit 
 Accès Handicapé Oui 
5 HISTORIQUE DU SITE 
 Objective : (1) Assainissement (2) biogaz (3) biol 

Plan du Gestion 
(concept) : 

Gestion par un 'comité Biogaz', qui comprends representants de 
l'ecole et de communauté avoisinantes. 

Exécution : Construction par les techniciens de NCA 

Formation et 
Sensibilisation des 
Operateurs : 

Formation et sensibilisation effectuées 

6 L’ETAT ACTUEL… 
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 .. des toilettes. 
 

OUI - Lors de la visite, les toilettes ont été en fonction. 

..du Biodigester et 
le processus de 
digestion.  
 

OUI - Lors de la visite, le processus de digestion a été en fonction. 

..de la Plan du 
Gestion. 

OUI - Lors de la viste, le plan d'O&M a été en fonction 

7 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOGAZ 
 Utilité_conception Cuisine 
 Connexion_lors de la visite Lors de la visite, la connexion Biogaz a été faite à une 

cuisine. 
 Production_lors de la visite Lors de la visite, production Biogaz été constatée. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
8 COMMENTAIRES SUR L’UTILISATION DE BIOL 
 Utilité_Conception Alimentation de jardin 
 Utilité_lors de la visite Alimentation de jardin. 
 Protocol d’analyse N'existe pas 
9 PERSPECTIVES DU SITE :  
 Le bon construction de ce Biodigesteur, et ses ouvrages supplementataires, merite un forte 

motivation du comité, de s'engager de bien gerer le systeme. Toutes les 3 benefices peuvent etre 
realiser en quelques façon, si les comité sont bien supporter par l'Agence d'Implementation.   

10 DOCUMENTS DU PROJET (Plans d’ingénierie ;  Documents d’IEC ; O&M ; M&E) 
 ?? 

11 CONTACT LOCAL d’AGENCE OPERATIONNEL (Nom/Email/Téléphone) 
 Thelusma Alies/3310-12-86 

!
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Table 3: List of Pie Charts from Annex C

Pie Chart  Name  Column from Master List.

P_1  By User Context 1.3

P_2 By Commune 1.6

P_3  By Implementing Agency 1.10

P_4  By type of flushing mechanism  3.2

P_5  By Volume  3.4

P_6 By Substrate 3.6

P_7  By Access to Water  3.7

P_8  By Type of Access (Paid v’s free)  4.3

P_9  By Disabled Access  4.4

P_10  By Actual Situation of toilets  6.1

P_11 By Actual Situation of Biodigester and ABD Process 6.2

P_12  By Actual Situation of Management Plan  6.3

P_13  By Biogas Connection  7.2

P_14  By Biogas Production  7.3

P_15  By Biol use; Conception  8.1

P_16  By Biol use; Actual  8.2
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $1.3

Communauté,$21$

École,$28$

Habitants$du$camp$(IDPs),$8$

Communauté$du$
marché,$3$

Ménage,$12$
Déchets$non9humaine,$2$

P1#$#Biodigesters,#by#'Contexte#d'u6lisa6on'#

AVEC$
toileLes$
en$

foncMon,$
20$

SANS$
toileLes$
en$

foncMon,$8$
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $1.6

Port9au9Prince,$35$

PeMon$Ville,$1$
Tabarre,$2$Citey$

Soley,$1$Ganthier,$1$

Delmas,$2$

Croix9des9Bouquets,$10$

Arcahaie,$4$

PeMt$Goave,$13$

Leogane,$4$

Grand$Goave,$1$

P2#$#Biodigesters,#by#'Commune'.#
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $1.10

VIVA$RIO,$56$

ADRA,$13$

NCA,$5$

P3#$#Biodigesters,#by#'Agence#d'Implementa6on'#
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $3.2

Chasse$'konfò9modèn',$20$

Sèche,$21$

Chasse$'bokit',$31$

P4#$#Biodigesters,#by#'Mode#de#Chasse'#
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $3.4

3.5$m3$
10$

10$m3$
8$

15$m3$
2$

20$m3$
5$

25$m3$
28$

30$m3$
2$

50$m3$
17$

67$m3$
2$

P5#$#Biodigesters,#by#'Volume#(m3)'#
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $3.6

DéjecMons$Humaines$+$Eau$de$
chasse$+$Eau$de$lavage$des$mains,$

5$

DéjecMons$Humaines$(poupou$et$
pipi),$21$

DéjecMons$humaines$+$Eau$de$
chasse,$37$

DéjecMons$Humaines$+$Eau$de$
chasse$+$Eau$de$lavage$des$mains$

+$Eau$de$douches,$6$

DéjecMon$animale,$1$

Déchets$organique$de$cuisine,$1$
DéjecMons$Humaines$+$Eau$de$
chasse$+$DéjecMon$animale,$3$

P6#$#Biodigesters,#by#'Type/Qualité#de#la#Substrate'.#
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $3.7

Oui,$sur$le$site$même,$24$

Oui,$non$loin$du$site,$28$

Non,$accès$difficile,$22$

P7#$#Biodigesters,#by#'Accès#en#eau'.#
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $4.3

Payé,$5$

Gratuit,$66$

Payé;$contribuMon$mensuel$pour$
la$propreté.,$3$

P8#$#Biodigesters,#by#'Mode#d'accès#(payé#/#gratuit)'#
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $4.4

Non,$63$

Oui,$11$

P9#$#Biodigesters,#by#'Accès#Handicappé'#
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $6.1

NON$9$Lors$de$la$visite,$les$
toileLes$n'ont$pas$été$en$

foncMon.,$20$

OUI$9$Lors$de$la$visite,$les$toileLes$
ont$été$en$foncMon.,$45$

Lors$de$la$visite,$$les$toileLes$ont$
été$completement$démolis.,$6$

Lors$de$la$visite,$la$constructon$
n'a$pas$été$achevée.,$1$

ToileLes$n'existe$pas$sur$ce$site,$2$

P10#$#Biodigesters,#by#'l'etat#actuel#des#toileTes'.#

AVEC$
producMo
n$Biogaz,$6$

SANS$
producMo
n$Biogaz,$
39$ AVEC$

uMlisaMon$
Biol,$21$

SANS$
uMlisaMon$
Biol,$24$
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $6.2

NON$9$Lors$de$la$visite,$le$
processus$de$digesMon$n'a$pas$été$

en$foncMon$a$cause:$le$
biodigesteur$n'a$pas$été$alimenté$

en$biomasse.$$
8$

OUI$9$Lors$de$la$visite,$le$
processus$de$digesMon$a$été$en$

foncMon.$
22$

NON$9$Lors$de$la$visite,$le$
processus$de$digesMon$n'a$pas$été$

en$foncMon$a$cause:$le$
biodigesteur$a$été$en$phase$de$

vidange.$
1$

NON$9$Lors$de$la$visite,$le$
processus$de$digesMon$n'a$pas$été$

en$foncMon$a$cause:$le$
biodigesteur$a$été$completement$

démoli.$
5$

NON$9$Lors$de$la$visite,$le$
processus$de$digesMon$n'a$pas$été$

en$foncMon$a$cause:$le$
Biodigesteur$a$foncMonné$comme$
un$simple$fosse$d'excréta.$

36$

NON$9$Lors$de$la$visite,$le$
processus$de$digesMon$n'a$pas$été$

en$foncMon$a$cause:$la$
constructon$n'a$pas$été$achevée.$

2$

P11#$#Biodigesters,#by#'l'etat#actuel#du#Biodigester#et#le#processus#de#
diges6on'.#

AVEC$
produc
Mon$
Biogaz,$
6$SANS$

produc
Mon$
Biogaz,$
16$
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $6.3

NON$9$Lors$de$la$viste,$le$plan$
d'O&M$n'a$pas$été$en$foncMon$

29$

OUI$9$Lors$de$la$viste,$le$plan$
d'O&M$a$été$en$foncMon$

45$

P#12#$#Biodigesters,#by#'l'etat#actuel#de#la#Plan#du#Ges6on'.#

AVEC$
producM
on$
Biogaz$
6$

SANS$
producM
on$
Biogaz$
39$

AVEC$
uMlisaMo
n$Biol$
21$

SANS$
uMlisaMo
n$Biol$
24$
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $7.2

Lors$de$la$visite,$aucune$
connexion$Biogaz$n'a$été$

constatée.$
58$

Lors$de$la$visite,$la$connexion$
Biogaz$a$été$faite$à$une$cuisine.$

16$

P#13#$#Biodigesters,#by#'Connexion#Biogaz#$#Lors#de#la#Visite'#

Connexion$
Biogaz$
AVEC$

ProducMon$
Biogaz,$4$

Connexion$
Biogaz$
SANS$

ProducMon$
Biogaz,$12$
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $7.3

Lors$de$la$visite,$aucune$
producMon$Biogaz$n'a$été$

constatée.$
68$

Le$biogaz$est$régulièrement$brulé$
à$l'air$libre.$

2$

Lors$de$la$visite,$producMon$
Biogaz$été$constatée.$

2$

Lors$de$la$visite,$aucune$
producMon$n'a$été$constatée,$
mais$selon$le$temoinage$des$

cuisinieres,$ce$Biodigester$produit$
du$Biogaz$pour$la$cuisine.$

2$

P#14#$#Biodigesters,#by#'Produc6on#Biogaz#$#Lors#de#la#Visite'#
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $8.1

AlimentaMon$filtre$à$gravier$+$
jardin$+$pepiniere$+$lac$du$

poisson.$
1$

AlimentaMon$de$filtre$à$gravier$
39$

AlimentaMon$de$jardin$
31$

AlimentaMon$filtre$à$gravier$+$
jardin$
2$

AlimentaMon$de$filtre$à$gravier$et$
lac$poisson$

1$

P$15$9$Biodigesters,$by$'UMlisaMon$Biol$$_ConcepMon'$
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The$dissemination$of$Biodigesters$as$a$sanitation$technology$in$Haiti$(2010$9$2013). $8.2

$Lors$de$la$visite,$aucune$
uMlisaMon$de$biol$n'a$été$

constatée.$$
51$

AlimentaMon$de$filtre$à$gravier$
4$

AlimentaMon$de$jardin.$
13$

Lors$de$la$visite,$le$décharge$de$
Biol$a$été$fair$a$l'aire$libre;$
ouvertes$aux$environs$et$aux$

pietons$de$la$zone.$
6$

P$16$9$Biodigesters,$by$'UMlisaMon$Biol$$_Lors$de$la$Visite'$
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What is a biodigester?

A biodigester is short-hand for anaerobic biological 
digester, and simply put, it is a controlled space in which 
Anaerobic Biological Digestion (ABD) of organic matter 
occurs. In Haiti, the technical descriptions “Biogas” and 
“Bio-reactor” are also used to describe a biodigester. For 
the purposes of this report, the term biodigester will be 
used. 

Depending on the strictness of the definition, a biodi-
gester may take many forms; from an open treatment 
pond where anaerobic conditions prevail (such as the 
anaerobic ponds used in DINEPA’s treatment sites), to 
the stomach of a ruminant animal, like a cow. This report 
concerns itself only with small-scale constructed biodi-
gesters of which there are 3 principal varieties:

• Chinese type fixed dome
• Floating Drum type
• Balloon / bag type

This report deals only with chinese-type biodigesters as 
these predominate in Haiti. There is mention of the ‘bag-
type’ biodigester in Annex H because 3 of these were 
installed during the dissemination period.  

It is outside the scope of this report to provide a com-
prehensive review of the science of ABD, and readers 
requiring a greater understanding should refer to the 
references at the end of the report. Basically, ABD is the 
decomposition of organic matter in the absence of oxy-
gen, from large compounds, to smaller ones, and then 
eventually to gas. The 4 main steps of the ABD process, 
and their progressively decomposed products, are shown 
in the figure below:

Figure: The 4 main process steps of Anaerobic Biological Digestion (ABD) (Al Seadi, 2001).
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Importance of appropriate substrate definition

The term substrate is used in this report to describe 
the organic material entering into the biodigester. Other 
terms used are ‘waste’, ‘biomass’, or ‘feed’. Substrate 
is the most important determinant in planning a biodi-
gester. The substrate must be known in terms of quantity 
(how much enters the biodigester per day?) and quality 
(what is the substrate composition?). 

A good rule of thumb for substrate selection is that the 
higher the dry matter content of the substrate, the better 
will be the process of ABD, and the higher will be the 
biogas yield. This is why thickened sewage sludge is a 
better biodigester substrate than raw sewage, and why 
flush toilet connections should be avoided. 

Biodigester Products and Benefit

The main objective of the ABD process as defined above, 
is to break-down (or decompose, degrade, stabilise) 
organic matter. The 2 main products of this process are 
biogas and digestate/‘biol’. A 3rd product is the biosolid, 
or sludge, which collects at the bottom of the biodigester. 
The benefit when using ABD in the context of sanitation 
is wastewater treatment including pathogen removal. 
These 3 ‘products’ and one ‘benefit’, are shown in the 
schematic diagram below, and described below. 

Figure: Schematic diagram showing the products of a biodigester.
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The biodigester as a source of renewable energy;  
‘Biogas’. 

The gaseous product of ABD is called ‘biogas’. The con-
stitution of biogas depends upon the substrate and the 
technical characteristics of the biodigester, but a typical 
composition of biogas is: 

• CO2:    25 – 45 %
• CH4:    50 – 75 %
• Water vapour:   2 – 7 %
• H2S:    Trace
• Other gases (O2, N, NH3, H2) Trace

It is shown above that the principal constituent of biogas 
is methane. It is important not to confuse ‘biogas’ with 
‘bio-methane’; bio-methane is a refined biogas product 
with a much higher (> 95%) methane content.
 
Biogas can be seen as the energy from the sun, trans-
ferred to organic matter through photosynthesis, and 
then released again as gas after degradation of the 
organic matter. The energy of the biogas is that of the 
methane in the biogas, which has a calorific value of 
35.8MJ/m3 (BORDA, 2009). Therefore, biogas may be 
used as an energy source, and assuming the integrity of 
the existing carbon and nutrient cycles upon the earth, 
the energy source may be considered as ‘renewable’. 

The importance of substrate in determining biogas yield 
has been mentioned above, with the rule of thumb: high 
dry matter content = high biogas yield. A comprehensive 
review and technical explanation of the benefits and 
characteristics of various substrates will not be at-
tempted here, but it should be understood that human 
substrate produces a much lower yield than substrate 
from other animals because, amongst other things, it 
is produced in very low quantities. Therefore, a com-
mon strategy when using a biodigester for human waste 
treatment, with an additional requirement to produce bi-
ogas, is to augment the human substrate with that from 
other animals; usually cows or pigs. 

Biogas use, in terms of GHG emissions, may be consid-
ered as an environmental benefit if and only if it is used, 
or combusted. If it is not used, and it is released directly 
to the atmosphere as CH4 and not as CO2, then it is an 
environmental cost rather than a benefit, as the Green 
House Gas (GHG) potential of methane is higher than of 
Carbon Dioxide by 23 fold (Al Seadi et al., 2008). 

The biodigester as a recycler of nutrients; ‘Biol’

Nutrients such as Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassi-
um (k), and other less prevalent nutrients or micro-nutri-
ents, are largely unaffected by the ABD process; i.e. they 
enter the biodigester, and they leave the biodigester (this 
is an overly simplified view, and readers are encouraged 
to use the references to learn more about the effects of 
ABD upon nutrients). These nutrients are essential for 
plant growth, and therefore the effluent which exits the 
biodigester may be considered ‘nutrient-rich’ and given a 
value in terms of its benefits to agriculture. 

The term ‘biol’ is used in this report to describe the efflu-
ent exiting a biodigester. Another term used is ‘digestate’ 
and a common term in Haiti is ‘fertilised water’. 

The agricultural benefits of Biol must be balanced 
against the public health risks of using Biol, and achiev-
ing this balance can be difficult. Using Biol for agricul-
ture is a common and ancient practice, at least 10% 
of the world’s population consumes foods produced 
on lands irrigated with wastewater (Carr et al., 2004). 
Because biol use is always associated with some level of 
risk, an effort must be made to manage its use. These 
measures can be grouped into 5 main categories: 

• Waste treatment
• Crop restriction
• Irrigation technique
• Human exposure control
• Vaccination

All of these categories require serious research and 
consideration which is not offered in this report. Suffice 
it to say here that these measures are best implemented 
together, creating a ‘multiple barrier’ approach that 
interrupts the flow of pathogens from the environment to 
people (Carr et al., 2004). 

As well as the benefits of biol, it must be recognised that 
too many nutrients discharged into the environment at 
the same location can cause an overload of nutrients, 
leading to an explosion in algal growth and increased 
competition for the available oxygen in the ecosystem. 
This pollution effect is called ‘eutrophication’ and can 
lead to serious damage of surface water ecosystems. 
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The biodigester as a recycler of nutrients; ‘BioSolids’

In a perfect ABD process, all organic matter is bro-
ken down to biogas, and all nutrients are captured and 
re-used as biol. However, for small scale biodigest-
ers without process control systems, it is unlikely that 
complete decomposition of solid matter will occur, and a 
percentage will remain as settled solids in the bottom of 
the biodigester. 

The term ‘Sludge’ is used in this report to describe 
the solids accumulating at the bottom of a biodigester. 
Another term used is ‘Biosolids’ and a common term in 
Haiti is ‘laBoue’. 

Sludge can be removed from the biodigester and re-used 
as follows:

• Re-used directly in agriculture. This method 
provides no further treatment (i.e. greater public 
heath risk) but is simple and easy.  

• Re-used after dewatering and drying. This method 
provides some treatment through exposure to so-
lar rays (i.e. lesser public heath risk) but requires 
infrastructure and management.  

• Re-used after mixing with other materials to cre-
ate compost. This method can produce a finished 
product which can be completely sanitised (very 
low public health risk) but requires even more 
infrastructure and management.

An important Operation & Maintenance (O&M) consid-
eration regarding sludge use concerns the significant 
logistical requirements and associated operational costs 
to safely remove and treat sludge. Anaerobic wastewater 
treatment systems produce much less sludge than aero-
bic wastewater treatment systems (like activated sludge 
systems) and therefore have a reduced O&M require-
ment. This is significant in countries like Haiti where 
budgets available for O&M of sanitation infrastructure 
are normally very limited. 

The biodigester as DEWATS (Decentralised Wastewater 
Treatment Systems) 

As is discussed in the report, the main objective of the 
biodigesters disseminated in Haiti during the period 2010 
to 2013 was neither the production of biogas nor of biol, 
but rather sanitation (i.e. wastewater treatment) and 
public health (i.e. pathogen removal). The biodigesters 
disseminated in the period covered by this study, were 
small-scale decentralised wastewater treatment units. 
The technical term DEWATS is therefore used to define 
them. 

DEWATS is the acronym for ‘Decentralised Wastewater 
Treatment Systems’. In fact, a basic form of DEWATS has 
been widespread in Haiti and globally for many years, 
in the form of the common septic tank. Experience has 
shown that a biodigester and a septic tank have similar 
treatment efficiencies (EAWAG-SANDEC, 2008).  

DEWATS aims to ‘fill the gap’ between low-cost onsite 
sanitation solutions and expensive centralized treatment 
systems. This concept is shown graphically in the figure 
below. DEWATS follows 3 basic principles (BORDA, 2009):

• Decentralisation: Smaller catchment areas are 
easier to manage and the overall investment is 
less than for large catchment areas.  

• Simplification: Most areas lacking basic sanita-
tion are unable to operate and maintain complex 
systems. Therefore, DEWATS are simple con-
structions using local materials and expertise, 
require little O&M requirement, and use no 
electro-mechanical equipment.  

• Resource Conservation: Treated products (water, 
nutrients, energy) are considered as valuable 
resources to recover and recycle.  
 
 
 

ANNEXE D
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Figure: DEWATS fills the technological gap between low-cost onsite 
sanitation solutions and expensive centralized treatment systems

DEWATS should not be considered a ‘technology’, but 
rather a technical approach which uses different tech-
nologies, with a strong emphasis on training of local 
management. A biodigester can be a DEWATS technol-
ogy, but is usually only a part of a DEWATS approach, 
working in conjunction with other technologies. Because 
a biodigester is a relatively inefficient technology for 
pathogen removal (see below), other downstream mod-

ules are required to complement its treatment with reli-
able pathogen removal. The most common technology 
to use for this purpose is called a planted gravel filter, 
or PGF. The terms ‘horizontal flow filter’; ‘sub-surface 
flow filter’; ‘reed bed’; and ‘constructed wetland’ are also 
used to describe this technology, although PGF will be 
used in this report. Note that a review of PGFs is outside 
of the scope of this report. 
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Biodigesters and pathogen removal.

The main strength of a biodigester as DEWATS is not 
pathogen removal, but degradation of organic matter 
and production of biogas. This effect may reduce the 
standard wastewater pollutant indicators like TSS (Total 
Suspended Solids) and COD (Chemical Oxygen Demand), 
but will not affect pathogens. Most of the highly resist-
ant pathogens like worm eggs will simply remain in the 
biodigester sludge (BORDA, 2009). 

However, much of the focus on wastewater treatment 
in Haiti is on pathogen removal, especially since the 
cholera epidemic of 2010. Included here therefore is a 
brief note on the method by which a biodigester could 
remove pathogens, under the right conditions. It must be 
stressed that the explanation given here is deliberately 
short and simple, and any serious sanitation practitioner 
should engage in a more in-depth study of the consider-
ations and limitations concerning the use of biodigesters 
for pathogen removal. 

Simply put, pathogen removal in a biodigester is caused 
by time and temperature. A useful tool to explain this re-
lationship is the pathogen die-off curve, which is shown 
in the lefthand graph below. By recording temperature 
and plotting it against time, the graph indicates the de-
struction of various pathogens. 

In terms of microbiological activity, there are 3 tempera-
ture ranges to consider: 

• Psychrophilic:  < 20°C
• Mesophilic:  30°C to 42°C
• Thermophilic:  43°C to 55°C

Mesophilic and Thermophilic temperature ranges are 
shown on the graph on the right below. 

Figure: Pathogen Die-off Curves (Feacham et al., 1983) Figure: Mesophilic and Thermophilic Temperature ranges.

Thermophilic

Mesophilic
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The ambient temperature in Haiti is usually at or above 
30°C during the day, but may fall to below 30°C during 
the months of December – February, during the night, 
or when there is heavy cloud cover. For the purposes of 
simplifying the explanation given in this report , it is as-
sumed that the temperature inside the biodigester is at a 
maximum of 30°C, and therefore the biodigesters in Haiti 
operate at the lowest point in the Mesophilic range. An-
other pathogen die-off curve shown below shows a red 
line at 30°C. By dropping vertical lines from the red 30°C 
line down to the X-axis, we can conclude the following 
theoretical time requirements for pathogen destruction 
in a biodigester in Haiti:

• Entamoeba histolytica cysts: < 1 month
• Enteroviruses:   > 1 month
• Vibrio Cholera:   > 1 month
• Shigella:    Not removed
• Salmonella:   Not removed
• Ascaris Eggs:   Not removed 

 

Therefore, a useful rule of thumb when using biodigest-
ers as DEWATS in Haiti is that pathogen removal com-
mences at 1 month, or 30 days. However, only delicate 
pathogens are removed after 1 month, and so a stricter 
rule is needed. DINEPA, BORDA, and EAWAG-SANDEC 
all give a general rule of 60 days Hydraulic Retention 
Time (HRT) for highly pathogenic substrate. 

Time and temperature provide useful and simple empiri-
cal indicators by which to determine pathogen removal 
in a biodigester, with the term Hydraulic Retention Time 
(HRT) being used to define the amount of time the in-
coming substrate spends in the biodigester. 

However, it must be stressed that empirical indicators 
alone are no substitute for analytical testing in a labo-
ratory which should be done using pathogen removal 
indicators such as E.Coli count & helminth egg count. 

Figure: Time requirement for pathogen death at a temperature of 30°C



234

ANNEXESANNEXE D

ANNEXE E
hAiti’S NAtioNAL BiogAS StrAtEgy 



235Lessons Learned from the dissemination of biodigesters for sanitation in haiti, from 2010 to 2013

The Biogas Working Group and the Biogas Programme 
Strategy

The United Nations (UN) Water Sanitation Hygiene 
(WASH) Cluster, under the leadership of United Nations 
Children’s Fund (UNICEF), was active in Haiti from 2010 
until the end of 2012, the period broadly defined as the 
‘emergency’. Amongst the many activities undertaken by 
the WASH cluster, was the encouragement and leader-
ship of Technical Working Groups (TWiGs). One such 
TWIG was the Haiti Biogas Technical Working Group, led 
initially by The United Nations Environment Programme 
(UNEP). 

The members of the technical working group were; 
UNEP, NCA, Viva Rio, United Nations Operations (UN-
OPS), UNICEF, United States Agency for International 
Development (USAID), United Nations International Of-
fice for Migration (IOM), The WASH Cluster, and DINEPA. 
The management of the TWIG was assured by UNEP, 
Viva Rio were the main technical experts, and NCA was 
a main donor of Viva Rio and an operational collaborator 
on Viva Rio’s emergency WASH interventions in Bel Air. 
Throughout the technical discussions undertaken, the 
Kay Nou biodigester was referred to as a model with the 
potential to be replicable. 

The group met 3 times in 2010 and in the final quarter 
of 2010 published a 14-page document entitled; ‘Haiti 
Biogas Programme Strategy (2010 – 2012)’ (DINEPA, 
2010), which would guide and inform potential actors in 
the field of biogas in Haiti. The strategy was conceived in 
a challenging environment due to the complex sanitation 
background for which it was being developed. The strat-
egy comprised elements of; emergency sanitation (to the 
IDP camps and victims of the earthquake and cholera 
epidemic); early recovery; and long-term development. 
Some of the salient points to note from the strategy were  
(DINEPA, 2010): 

• The strategy paper proposed two development 
streams; small scale and industrial scale.  

• The principal driver of small scale biodigesters is 
sanitation, with energy and fertilizer aspects con-
sidered to be important but secondary benefits.  
 

• DEWATS (including anaerobic baffled reactors 
and septic tanks) is considered as an alternative 
to biodigesters, which is ‘interesting but not yet in 
use in Haiti’. 

• An appreciation that ‘biogas plants cannot 
achieve very strict discharge standards’. Although 
no mention of testing the biol is made in the 
strategy document.  

• The limitation that: ‘Whilst in theory, biogas has 
potentially a very broad application in Haiti, in 
practice, limitations and operational issues noted 
in other countries might similarly constrain its 
potential here. These issues include cultural 
issues, construction costs, space constraints, 
limited gas storage and feedstock limitations (for 
example Haitian animal rearing practices are un-
likely to yield enough manure in most places). All 
of these issues will be addressed at the feasibility 
and design stage to avoid sustainability problems 
and deliver real benefits.’ 

It may be concluded therefore, that the tone of the 
strategy document was of uncertainty as to the actual 
benefits to be realised from biodigesters, with a clear 
recommendation to consider the constraints and under-
take a feasibility study of each specific site. 
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The National Strategy Objectives

Despite the uncertainty expressed in the National Strat-
egy, the strategic objectives were ambitious: 

• By 2020: Provide economically sustainable im-
proved sanitation to at least 2 million Haitians. 

• By end 2012: Provide a low cost, environmentally 
acceptable sanitation solution to 1 million Hai-
tians.  

• Develop an environmentally acceptable perma-
nent solution for 50% of the human waste col-
lected in tanks in the Port au Prince region. 
 

• Improve the access to clean toilets to 200,000 
residents of transitional camps and marginal 
areas (bidonvilles). 

A key component in the delivery of these objectives was 
‘coordination, development of government awareness 
and policies as well as local technical capacity for con-
struction and operation.‘ Initial coordination was done 
by UNEP, but this responsibility was outside of their 
mandate and so a handover to UNICEF was attempted, 
but confounded by personnel changes. The eventual goal 
was for continuous coordination by a full-time profes-
sional working within DINEPA; a goal that was never 
realised during the dissemination period. 

Biogas Feasibility Study

In order to commence the delivery of the objectives, a 
feasibility study was undertaken by the Biogas TWiG and 
concluded in March 2011. The feasibility study identified 
25 sites where biodigesters could be implemented and 
managed. Of these 25 sites, only 4 of them were actually 
constructed at the end of 2013, these were:

• #9 :  Ecole St. Martial Petit Seminaire   
  (TF 009; TF 010) 

• #12 :  Technical School, Ouanga Bay   
  (TF 047) 

• #13 :  Ouange Bay   
  (TF 050) 

• #22 :  Croix de Bossalles     
  (TF 017)

 

Implementation 

The dissemination of biodigesters as a sanitation tech-
nology in Haiti can be said to have 4 phases, all of them 
led by Viva Rio, as shown below: 

• 2009: Conception.  
Commencing with the Kay Nou biodigester, Viva 
Rio’s plan was to implement 10 biodigesters in 3 
years following a methodical research-focused 
programme.  

• 2010: Earthquake 
The humanitarian context changed Viva Rio’s ini-
tial biogas strategy to the National Biogas Strat-
egy, and now biodigester construction was driven 
by the demand for toilets. Viva Rio responded to 
the demand for biodigesters very soon after the 
earthquake, with a project of 5 communal biodi-
gesters in the IOM managed camp at Santo 17 (TF 
042 to TF 046). 

• 2011 & 2012: Cholera and Cyclones. 
These 2 years defined the dissemination period 
with rapid construction of biodigesters. Construc-
tion was driven by the demand for emergency 
toilets, inavailability of treatment solutions, and 
availability of existing financing. Other actors 
began to implement biodigester projects based 
upon Viva Rio’s experience. As the public health 
situation in the IDP camps and in the low-lying 
vulnerable residential neighbourhoods of Port-
au-Prince (e.g. La Saline, Wharf Jeremy, Cité 
Soleil) was deteriorating with the harmful ef-
fects of cholera and the destabilising effects of 
cyclones and tropical storms, there was an ever 
increasing need to provide sanitation solutions.  
 
At the end of this phase, Viva Rio took on a super-
visory role, with construction being undertaken by 
other actors 

• 2013: Stabilisation. 
Viva Rio and all actors slowed down construction 
of biodigesters considerably.

ANNEXE E
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Viva Rio – Summary of biodigester programme 

Viva Rio are the pioneers of biodigesters as a sanitation 
technology in Haiti. Viva Rio constructed or directly su-
pervised the construction of 74 biodigesters in the study 
period, and were instrumental as technical consultants 
and trainers for another 22 biodigester projects. There-
fore, Viva Rio were involved directly or indirectly with 96 
out of the total of 99 biodigesters mentioned in the study: 
all of the chinese type fixed dome biodigesters. 

56 of Via Rio’s 74 biodigesters were visited and their 
locations are shown in figures F1 and F2 below: 

Viva Rio – Evolution of the biodigester programme 

As mentioned above, Viva Rio’s demonstration biodi-
gester in Kay Nou set the precedent for biodigester 
design at the beginning of the dissemination period after 
the earthquake. This biodigester was part of an inte-
grated system that also included a large planted gravel 
filter and a tilapia fish pond. The substrate came from 
20 public flush toilets. The project was implemented by 
specialist consultants from the Brazilian Consultancy 
OIA and was used to train a local team of tradespeople 
on biodigester construction. The integrated system was 
never replicated during the period 2010 to 2013, 

possibly due to the large space requirement and the 
need for intensive operational support. However, it per-
formed very well in 2010 and 2011 as a training installa-
tion and a showpiece for the technology. 

The initiation and early rapid execution of Viva Rio’s bio-
digester dissemination programme has been explained 
in Annex E on ‘Implementing Haiti’s National Biogas 
Strategy’. In 2012, due to the increasing demand for bio-
digesters from WASH actors, Viva Rio changed their ap-
proach from direct construction, to offering construction 
supervision and technical assistance services to other 
NGO’s who wanted to implement biodigester projects. 

Viva Rio also assumed responsibility for the O&M of 
biodigester units, including payment of daily salaries 
to some toilet managers. This situation was unsustain-
able and was discontinued (with the exception of those 
biodigesters in Viva Rio’s own establishments) from the 
beginning of 2012. 

The Kay Nou biodigester design was modified for future 
biodigester sites, as shown in the table below\: 

Table: Constraints and associated modifications to Viva Rio’s biodigester design.

F1 ViVA rio
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Viva Rio – Summary of key findings from Interview 

• The biodigester programme objective was: The 
dissemination of biodigester technology in Haiti.  

• 25 to 30 people received specialist training on 
biodigesters ; mostly in construction, but also in 
training and management. Also, 5 micro-enter-
prises were created and trained in the construc-
tion of biodigesters. 

• The greatest challenges during construction 
were: Poor quality of work due to misunderstand-
ing of some basics like concrete mixing, and 
correct positioning of pipes for hydraulic perfor-
mance.  

• The greatest challenge during operation was: 
Poor hygiene conditions of toilets and corre-
spondingly low user acceptance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lessons Learned: 

• The emergency sanitation context  
created a demand for toilets to be  
implemented in conditions that were unfavourable 
for biodigester dissemination, i.e. implementa-
tion was too fast and it was therefore difficult to 
control the quality of the project. 

• Projects should be implemented slowly, with 
more time required for project planning and sen-
sitisation of users and training of operators. 

• Projects must be implemented following a partici-
patory approach, or the OA will not take owner-
ship of the project.  

• Users must understand that biogas production 
for humans is low, and cannot satisfy total energy 
demand.  

• Chemical additives to the biodigester (e.g. bleach 
in toilets) have a negative effect on biogas produc-
tion.  

• Markets showed favourable results.  

• Schools did not shown favourable results.
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Figure F1: VR’s biodigesters, in Port-au-Prince, Cote des Arcadins, and Ganthier.

Figure F2: VR’s biodigesters, in Bel Air, Port-au-Prince
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Photo VR_5: Kay Nou biodigester fish pond, in 2011. 

Photo VR_3: Training of Viva Rio Biogas Technicians, dome strength. 

Photo VR_1: Initial training of Viva Rio Biogas Technicians. 

Photo VR_6: Kay Nou biodigester fish pond, in 2013.

Photo VR_4: Inside a biodigester toilet space – temporary, open.

Photo VR_2: Inside a biodigester toilet space – permanent, covered. 

Viva Rio – Photos of the biodigester programme
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Photo VR_11: biodigester Marché Croix-des-Bossalles, sensitisation of 
users

Photo VR_9: Reinforcing of biodigester dome. 

Photo VR_7: Emergency biodigester in Wharf Jeremy. 

Photo VR_12: Inauguration biodigester Fort Dimanche, Bananes cooked 
with Biogaz. 

Photo VR_10: biodigester LaSaline, Sloped inlet pipes off to the side. 

Photo VR_8: Emergency biodigester in transitional camp Santo 17. 
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Viva Rio – Interview with Manager of the biodigester programme

Date de l’entretien 14/11/13 (1100-1300)

Lieu de l’entretien Arcahaie, local du centre de formation Raymond Louis Roys

Representant d’Agence d’implémentation Valmir Fachini / Fachini@vivario.org / (+509) 3708 – 4171

1-Quels sont les objectifs de votre programme biogaz ?

L’objectif principal de notre programme est la diffusion de la technologie du biogaz en Haïti.

2-Comment et à cause de quoi votre programme biogaz a-t-il évolué durant son implémentation ?

Le programme Biogaz a été influencé par des facteurs externes comme :

1. Le tremblement de terre du 12 janvier de 2010, qui nous a contraint d’accélérer les projets d’assainissement 
avec les biodigesteurs.

2. L’apparition du Choléra en Haïti, qui nous a contraint d’accélérer les projets d’assainissement avec les biodi-
gesteurs dans certains endroits (ex. Wharf Jeremie). 

Pendant ces phases d’urgences, c’était plus difficile de controller les qualités des projets. 

3-Combien de personnels ont-ils été formés dans la construction et opérations des sites de biodigesteurs?  
Dans quels métiers ?

Environ 25 à 30 personnes ont reçus des séances de formations complémentaires aux différents métiers comme :
1. La maçonnerie (construction de biodigesteurs) 
2. La Plomberie. 
3. Installation et connexion des réchauds Biogaz
4. Education et Sensibilisation de technologie « Biogaz ». 

4-Quel type d’emploi a été par le programme de Biogaz ? dans quels domaines?

La majorité des emploies créés etaient de type temporaire pendant la construction. 4 positions permanentes ont 
été créées pour les superviseurs de maçonnerie.

Il y ont aussi 5 Micro-entreprises de Construction Biodigesteur qui ont été formée par Viva Rio. Actuellement, Viva 
Rio appui ces micro-entreprises comme ‘agent’ pour gagner et distribuer les nouveaux projets de construction 
biodigester demander par les tierces. Les micro-entreprise et Viva Rio se réunir chaque année dans une réunion 
annuel générale.

5-Quelles etaient les contraintes lors de la phase de construction ?

Les principales contraintes rencontrées lors de la phase de construction étaient :

1. L’incapacité des travailleurs à maitriser le principe de la proportion (mélange) du béton et mortier de la con-
struction et de l’imperméabilisation du dôme.

2. L’incapacité des travailleurs de comprendre les principes hydrauliques qui donnent les élévations 
d’implantation des tuyaux.

3. La complexité de travailler avec les travailleurs locaux, qui ont eu un manque de la capacité d’exécuter des 
taches.

4. A la pression exercée par certains membres de la communauté locale pour avoir de l’argent ou des matériaux, 
pendant la construction.

5. La construction pendant la saison pluvieuse, dans les endroits avec un haut niveau de la nappe phréatique. 
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6-Quelles étaient les contraintes  lors de la phase d’opération ?

Les principales contraintes rencontrées lors de la phase de l’opération étaient :

1. Présence de fuite au cuppola du dôme du Biodigesteur, liée à une mauvaise mélange (calque + argile) pour 
celer le couvercle du Biodigesteur. 

2. Manque d’utilisation de biol. 
3. Résistance d’utilisation du biogaz a cause des raisons culturelle lier aux réutilisation des produits aux origine 

excréta humaine. 
4. L’introduction des roches dans les tuyaux d’alimentation des toilettes. 
5. Alimentation des produits chimiques dans les toilettes, qui tuent les microbes anaérobiques du Biodigesteur. 
6. Manque d’hygiène aux toilettes connectées. 
7. Le manque de propriété parmi les utilisateurs du système, si l’implémentation du projet ne suive pas un ap-

proche participative (ex. si il est donner ‘comme cadeau’). 
8. Manque de passation formelle, de Viva Rio, vers les agences opérationnel. 

7- Existent-ils de sites non touchés par l’enquête ? 

Oui – Il y a 18 sites qui n’ont pas sur le liste : 15 sites de USAID, et 3 sites de OAS.
Les sites de USAID ne respectent pas les principes de constructions d’un système biogaz et fonctionne que comme 
un fosse d’excréta. Les sites de OAS étaient abandonnés lorsqu’ils ont quitté la paye à la fin de 2012

8-Quels sont les sites qui ont été un ‘’succès’’ pour le programme ? Et pourquoi ?

Les sites considérés comme ‘succès’ sont :
1. Académie de Football
2. Kat Kalem
3. Lasaline
4. Projet Drouillard
5. Marché de Croix-des-Bossales
6. Marche du Port
7. Kay Nou ‘toilettes publiques’

Ces sites constituent un succès parce qu’ils remplissent toutes les conditions d’un biosystème intégré (1. As-
sainissement, 2. Agriculture, 3. Biogaz).

Un collaboration réussit était ca qui était avec l’organisation ADRA, a Petit Goave. Cette organisation a pris beau-
coup de temps pour réfléchir avec leurs communautés, avant de décider de construire les Biodigesteurs. 

9- Quels outils / Quelle Stratégie avez-vous utilisés pour évaluer votre programme ? 

1. Un plan de suivie pendant deux (2) ans après la passation du Biodigesteur : Visite chaque mois pour le premi-
ère 6 mois, visite chaque 6 mois pour le dernière 18 mois. 

2. Communication téléphonique avec les operateurs des systèmes. 

10-Quelles ont été les leçons tirées de votre programme ?

1. Pour les tuyaux d’entrée du Biodigesteur, il faut utiliser les tuyaux 6’’ au lieu de 4’’ pour éviter les obstructions 
des tuyaux (ex. roches). 

2. Il faut bien sensibiliser l’agence opérationnelle au rapport la fiabilité de la production Biogaz. Le biogaz est 
capable de générer seulement 10% les besoins énergétique d’un humain. 

3. Embaucher des professionnels locaux de la zone d’intervention pour réduire les pressions exercées par les 
habitants de la zone.

4. L’approche participative dans le cadre d’un projet biogaz est importante. La communauté doit se sentir plus 
concernée par la réussite du projet. Elle doit être au centre de la prise des décisions relatives au bon fonc-
tionnement du système.

5. Prendre du temps ! Particulièrement, il faut donner du temps au processus de sensibilisation et de formation 
des acteurs et de la communauté en générale.

6. Les marchés sont très approprie pour l’implémentation d’un projet de Biodigesteur, a cause le grande quantité 
de Biomasse disponible, et l’existence d’un agence d’opérationnel pour assurer la pérennité du système. 

7. Les écoles ne sont pas approprie pour l’implémentation d’un projet de Biodigesteur, a cause la difficulté de 
contrôler les utilisateurs des toilettes (les enfants) et le dépendance des produits chimiques pour rendre 
l’endroit ou se trouve des toilettes, salubre. 
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F2 NorwEgiAN church Aid (NcA)
NCA – Summary of biodigester programme 

NCA worked together with a school building partner 
(FCA – Finn Church Aid) to provide comprehensive WASH 
packages to schools in the area known as “Les Palmes” 
to the West of Port-au-Prince. These packages included 
hygiene clubs, water supply from solar pumps, and 
toilets with biodigesters. The schools were thus termed 
« Green Schools ». 

Through acting as a main donor and supervisor of Viva 
Rio’s work, NCA gained experience in the field of biodi-
gesters and commenced its own biodigester projects in 
2012. After initially hiring Viva Rio as consultants for the 
first Green School of St Matthieu in Leogane, NCA’s team 
of technicians went on to build another 8 biodigesters 
together with the local communities around the schools. 
7 schools were episcopal schools and 2 were commu-
nity schools. NCA built 5 biodigesters in 2012 (visited) 
and another 4 in 2013 (not visited). The locations of the 
5 biodigesters visited as part of the study are shown in 
figure F3:

In 2014, NCA was still providing sustainable sanitation 
in schools, but piloting other DEWATS technologies like 
ABR. 

NCA – Summary of key findings from Interview
• The biodigester programme objectives were; 

provide sustainable sanitation in schools; and 
produce biogas for use in school kitchens.  

• 4 specialist masons were trained, and an operat-
ing committee of 5 people for each school (25 
people) were trained in management.  

• The greatest challenge during construction was; 
unavailability of skilled technicians and supervi-
sors in the Leogane area.  

• The greatest challenge during operation was; low 
gas production, and frustration.  

• Lessons Learned:

• Projects should be implemented slowly, with 
6 months being required between first contact 
with the community, and commencing con-
struction. 

• Use local staff for project implementation.  

• Where a biogas kitchen is installed, the mo-
tivation of the OA to manage the biodigester, 
is linked directly to the quantity of biogas 
produced.  

• The presence of a finished biogas kitchen 
without biogas creates frustrations which are 
difficult to manage. 

• Animal manure must be added to increase 
biogas yield to a motivational level. 

• Chemical additives to the biodigester (e.g. 
bleach in toilets) have a negative effect on 
biogas production.  

• Identify agricultural communities adjacent to 
the biodigester, for whom to serve the biol. 

• Reduce the volume of water entering into the 
biodigester by adapting flush toilets to be low-
flush.  

• Professional hydraulic level control is required 
when constructing DEWATS. 
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Figure F3: Map showing NCA’s biodigester sites around Leogane, the urban zone to the East is Carrefour.
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Photo NCA _5: biodigester ASPAM; entrée déchets animaux. 

Photo NCA _3: biodigester St. Joseph; mélanger déchets animaux.

Photo NCA_1: Bio. St. Esprit

Photo NCA _6: biodigester ASPAM; reservoir of fertilised water. 

Photo NCA _4:.biodigester Bon Berger; jardin experimentale. 

Photo NCA _2: Bio. St. Matthieu

NCA – Photos of the biodigester programme
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NCA – Interview with Manager of the biodigester programme 

Date de l’entretien 09/12/13 (1030-1300)

Lieu de l’entretien Bureau de NCA, Petion Ville

Representant d’Agence d’implémentation Flory Balaga ; flory.balaga@nca.no ;3900-5816. 

1-Quels sont les objectifs de votre programme biogaz ?

Les objectifs principaux de notre programme était ;

Court-terme : Le production de Biogaz avec l’effet de réduction de charbon, et la production Biol, et 
l’assainissement dans les écoles qui fait parti de projet ‘Green Schools’. 
Long-terme : L’introduction de Biogaz aux échelles ménagère. 

2-Comment et à cause de quoi votre programme biogaz a-t-il évolué durant son implémentation ?

Le programme Biogaz de NCA a été influencé par le programme de Biogaz de Viva Rio. Apres analyser le pro-
gramme de Viva Rio en tant que ‘Superviseur’ NCA a décidé de piloter les mêmes styles des biodigester aux écoles 
de Léogâne, avec deux changements principaux :
1. Alimentation des déchets animaux pour améliorer la production de Biogaz.
2. Servir les communautés avoisinantes des écoles avec de l’eau fertilisant. 

L’autre évolution était au rapport du style des toilettes. Les toilettes ‘comfort moderne’ était nécessaire pour con-
necter avec le style des blocks sanitaires construit par FCA (FCA = Finn Church Aid ; partenaire dans la reconstruc-
tion des écoles de leogane). Ces toilettes ont alimenté le Biodigesteur avec trop d’eau. Donc, on a dû retirer toutes 
les toilettes dans toutes les ecoles, et les remplacer avec toilettes qui utilisent moins d’eau du chasse. 

3-Combien de personnels ont-ils été formés dans la construction et opérations des sites de biodigesteurs? Dans 
quels métiers ?

Pendant la construction, les personnels suivants ont été formées : 
3 Mason qualifié de construction de Biodigesteur (a Leogane). 
1 Mason qualifié de construction de Biodigesteur (a Jeremie). 

Pour l’operation des Biodigesteurs, 5 personnes de chaque école (parmi les nombreuse membres des comités 
de Gestion) a assisté une formation résidentielle de 4 jours en Juin 2012 (au lieu de ITECA, centre de formation a 
Gressier). 

4-Quel type d’emploi a été créer par le programme de Biogaz ? dans quels domaines?

Seulement l’emploi temporaire était crée pendant la construction. Parmi les manouvres, les parents des élèves de 
l’école était sélectionner pour travailler.  

5-Quelles etaient les contraintes lors de la phase de construction ?

Les principales contraintes rencontrées lors de la phase de construction étaient :

1. Manque de la disponibilité des superviseurs formés a Leogane.
2. Les retards de finissage des travaux a cause de manque d’expertise.
3. C’était difficile de harmoniser le chronogramme de construction avec deux organisations qui ont eu les respon-

sabilités différentes ; NCA pour la système de traitement et valorisation des déchets, et FCA pour la construc-
tion des blocks sanitaires. 

4. Avec l’approche participative communautaire, on a dû attendre 3-6 mois avant de commencer de construction. 
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6-Quelles étaient les contraintes  lors de la phase d’opération ?

Les principales contraintes rencontrées lors de la phase d’opérationnel étaient :

1. l’utilisation des produite chemique dans les toilettes avec l’effet de tuer les microbes du Biodigesteur.
2. La reconstruction des toilettes construit par FCA (sauf St. Esprit et St. Matthieu), avec la consequence que les 

eleves ont choissir de defecation en l’aire libre en preference que les toilettes.
3. Retard de production de Biogaz a cause trop d’eau de chasse. 
4. Presence de cuisine sans prescence d’alimentation de Biogaz a créer des frustrations parmis les utilisateurs.
5. Actuellement, que 2 écoles parmi les 5 utiliser Biogaz ; ASPAM et Bon berger. 
6. Refoulement et inondations des toilettes a St. Esprit à cause de manque d’un trop pleine et le manque d’une 

système d’opérationnelle pour vider le Biol par la communauté. 

7- Existent-ils de sites non touchés par l’enquête ? Est ce que ces sites méritent aussi une visite ?

Cinq (5) Biodigesteur sont actuellement dans la phase de construction. 
Un (1) Biodigesteur à Jeremie est alimenter que par les déchets couchons (« 2 - 3hr du gaz chaque jour »)

8-Quels sont les sites qui ont été un ‘’succès’’ pour le programme ? Et pourquoi ?

Il y a deux sites considérés comme modèles de réussites a cause de leur production en Biogaz:

• Biodigesteur de Bon Berger : Grande production du biogaz assister par le disponibilité en déchets animaux. 
• Biodigesteur de St. Esprit : Grande production du biogaz assister par le disponibilité des déchets d’abbatoir et 

le grande quantite d’eleves aux ecoles avoisinantes. 
 

9- Quels outils / Quelle Stratégie avez-vous utilisés pour évaluer votre programme ? 

Suivi hebdomodaire :
Fiche d’alimentation des déchets animaux (mesurer par les volumes des déchets alimenter).

Suivi mensuel :
Fiche d’utilisation du Biogaz (mesurer par des heures de bruler de Biogaz dans la cuisine).
Fiche d’utilisation du Biol (difficile a mesurer parce que les gens viens pendant l’absence de comité de gestion, ex. 
pendant la nuit).

10-Quelles ont été les leçons tirées de votre programme ?

1. Utiliser un mason locale qualifieés pour superviser chaque groupe de travail locale. 
2. Utiliser une approche participative avec une ne grande implication des beneficiaires (eleves , parents, direct-

eurs). Ex. St. Matthieu : Le changement du prêt (un acteur clee d’execution du projet) a boulverser l’approche 
participative. 

3. Implication des planteurs locale dans le comitées de gestion. 
4. Bien identifier les matieres organiques non-humaine pour augmenter la production du gaz.
5. Il fallait un forte evaluation et suivi aux ecoles pour eviter l’utilisations des produite chemique dans les toilettes.
6. Installer un jardin a côte le système pour montrer immédiatement les avantages du biol.
7. Le motivation des utilisateurs et lieer directment avec le production de Biogaz, donc avec l’amelioration des 

dechets organiues, par les animaux, nous témoignons un augmentation de motivation des operateurs.
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F3 AdVENtiSt rELiEF ANd dEVELoPMENt 
AgENcy; AdrA. 

ADRA – Summary of biodigester programme 

ADRA initially commissioned Viva Rio to assist in the 
planning and construction of their first biodigester in 
September 2011. At the end of 2013, ADRA had con-
structed a total of 13 biodigesters in their project loca-
tion in Petit Goave, to the West of Port-au-Prince. All of 
these 13 biodigesters were visited as part of the study. 

ADRA’s biodigester programme had 2 components; 
shared community toilets (of which 3 were built) and 
private household toilets (of which 10 were built). In all 
cases, the toilets were planned to be managed by the 
users themselves. Figure F4 shows the location of the 
ADRA biodigesters. 

ADRA’s first biodigester project benefitted from a long 
planning period; over one year between first contacting 
Viva Rio for technical assistance, and actually imple-
menting the biodigester. This was a community biodi-
gester (110) and was still well managed at the time of 
the visit (110). Other community biodigester sites (111, 
112) did not work out so well in terms of their opera-
tion and this caused ADRA to switch their project to 
household biodigesters in areas where users would 
have access to additional animal waste. The project was 
officially concluded in July 2012, although some project 
monitoring was reported to be ongoing during the time 
of the interview. 

ADRA – Summary of key findings from Interview

• The biodigester programme objective was: Sus-
tainable Sanitation.  

• 15 – 20 people were trained in biodigester con-
struction and operational management. 

• The greatest challenges during construction 
were; the lack of available land on which to build; 
the high water table near the coast; and the lack 
of experienced staff for project implementation. 

• The greatest challenges during operation were; 
low biogas production; and frustration from the 
users.  

• Lessons Learned: 

• Community managed toilets are very difficult 
to successfully manage. 

• Only by adding animal waste, is a motivational 
quantity of biogas produced, it is hard to main-
tain motivation for the project without this.  

• Animal waste is not always available (non-
reliable substrate).

Figure F4: Map showing ADRA’s biodigesters around Petit Goave
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Photo ADR _5: Cover material for toilet use.

Photo ADR _3: Kokchante Bio. (112)

Photo ADR_1: Household biodigester showing portal for animal waste. 

Photo ADR _6: Traditional ‘overhanging’ latrine on the coast.

Photo ADR _4: Persin Bio. (110).

Photo ADR _2: Household biodigester; dome to left of the door. 

ADRA – Photos of the biodigester programme 
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ADRA – Interview with Manager of the biodigester programme 

Date de l’entretien 19/11/13 (1700-1800)

Lieu de l’entretien Petit-Goave, local Bureau ADRA

Representant d’Agence d’implémentation Samuel Ndikamana / samuel.ndikumana@adra.ch /  
(+509) 3860 – 3141

1-Quels sont les objectifs de votre programme biogaz ?

Au niveau de ADRA, L’objectif principal du programme est de permettre à la population d’avoir accès à des infra-
structures sanitaires de base grâce à des technologies simples et durables. 

2-Comment et à cause de quoi votre programme biogaz a-t-il évolué durant son implémentation ?

Le programme Biogaz a été surtout influencé par des problèmes fonciers. Après expérience, on s’est rendu compte 
que l’approche communautaire ne répond pas aux souhaits fixés à cause du manque d’espace pour la construction. 
Aujourd’hui, on ne développe que les biodigesteur familiales. 

3-Combien de personnels ont-ils été formés dans la construction et opérations des sites de biodigesteurs? Dans 
quels métiers ?

Environ 15 à 20 personnes ont formellement formée :

5. La maçonnerie (construction de biodigesteurs).
6. La Plomberie. 
7. Mobilisation communautaire (sensibilisation) 

4-Quel type d’emploi a été créé par le programme de Biogaz ? dans quels domaines?

La majorité des emplois créés sont de type temporaire.

5-Quelles etaient les contraintes lors de la phase de construction ?

Les principales contraintes rencontrées lors de la phase de construction était :

1. L’indisponibilité d’espace pour construire les Biodigesteur. 
2. L’indisponibilité de la calque ; nécessaire à sceller les couvertures.
3. La construction pendant la saison pluvieuse, dans les endroits avec un haut niveau de la nappe phréatique. 
4. Manque de la disponibilité des superviseurs formés à Petit-Goave.

6-Quelles étaient les contraintes liées à l’opération du système ?

Les principales contraintes rencontrées lors de la phase de l’opération était :

1. Difficulté de bien gérer les clés des toilettes dans les sites communautaires.
2. Conflit intercommunautaire rencontré à 2ᵉ plaine.
3. Maigre production du biogas: Seulement un biodigesteur communaute utilise du biogas et elle ne produit pas 
beacoup du Gaz et il est utiliser par le comite de Gestion de Biogaz seulement. 
4. Aucune utilisation de Biol.
5. Un manqué de suivi par l’agence consultative.

7- Nous avons visité environ 13 sites biogaz ? Existent-ils des sites non touchés par l’enquête ? Est ce que ces 
sites méritent aussi une visite ?

Non.
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8-Quels sont les sites qui ont été un ‘’succès’’ pour le programme ? Et pourquoi ?

Aujourd’hui, les biodigesteurs de type familial ont reussit plus que des types communautaires.
Parmi les Biodigesteurs communautaires; seul le site de PERSIN est considéré comme un succès. Les autres 2  
sont souvent l’objet de conflit et mauvaise gestion par la communauté. 
On a réussi, malgré les difficultés, à faire un transfert de connaissances à la population dans le domaine du biogaz 
et de la valorisation des déchets biodégradables.  

9- Quels outils / Quelle Stratégie avez-vous utilisés pour évaluer votre programme ? 

1. Enquête
2. Discussion focale
3. Evaluation externe

10-Quelles ont été les leçons tirées de votre programme ?

1. Le climat (temperature ambient) est favorable à la biodégradation des déchets organiques. 
2. La biomasse est disponible dans quelques contextes et endroits seulement.
3. La production du biogaz croit considérablement lors qu’on apporte en complément des déjections animales aux 
digesteurs.  
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diNEPA NAtioNAL StANdArdS rELEVANt 
to dEwAtS. 
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In October 2013, DINEPA took an important step towards 
better regulation of WASH services by publishing Haiti’s 
first technical specification for WASH projects. 

This Annex presents extracts of DINEPA specifications 
that are relevant to DEWATS. To note: 

• The information selected for presentation in the 
tables is considered relevant and important for 
DEWATS projects in Haiti, but is not exhaustive. 
Serious sanitation practitioners in Haiti are re-
quired to undertake their own study of the origi-
nal documents, and assess the relevancy of the 
standards to the projects they are implementing.  

• Because DEWATS is a simple approach which 
does not include electro-mechanical equipment, 
those extracts from the National Standards which 
deal with electro-mechanical equipment (i.e. 
non-DEWATS) are not mentioned here.  

Table: DINEPA Specifications relevant to DEWATS
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I 

Table 1:
  
2.2.1 DIT 1: Spécificités propres aux toilettes en milieu scolaire (Specification for 

toilets in schools)
Version: Lundi 26 août 2013 

Page FRANÇAIS ENGLISH 

3 2. Spécificités dans la conception des 
toilettes en milieu scolaire
Les normes relatives à l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène en milieu scolaire dans les 
environnements pauvres en ressources 
(OMS-2010) affirment que le nombre de 
cabines de toilettes nécessaire est de une 
pour 25 filles et une pour les membres du 
personnel féminin ; une cabine de toilettes et 
un urinoir (ou 50 cm de mur urinoir) pour 50 
garçons et une pour les membres du 
personnel masculin. En Haïti, la DINEPA 
adopte, en accord avec le Ministère de 
l’Education Nationale, les directives prescrites 
par l’OMS dans ce domaine. 

Les toilettes pour les filles doivent absolument 
être séparées des toilettes pour garçons avec 
une signalétique visible pour les non lecteurs.

2. Specification for the design of school 
toilets. 
The standards for water, sanitation and 
hygiene for schools in contexts with scarce 
resources (WHO-2010) affirm that the number 
of toilet cubicles necessary is 1/25 girls and 
1/50 boys, and 1 for female staff and 1 for 
male staff. Also, 1 urinal (or 50cm of wall 
space) / 50 boys. In Haïti, DINEPA, in accord 
with the Education Ministry, has adopted 
these WHO standards. 

The girls toilets should absolutely be a 
separate building to the boys toilets, with 
clearly defined pictoral signs. 

5 3.4. Personne(s) chargée(s) de l’entretien 
quotidien des toilettes
Une règle très importante doit être respectée. 
Il doit être absolument interdit de faire 
nettoyer les toilettes par des élèves en tant 
que punition ou corvée obligatoire. Cela ne 
peut qu’engendrer une très mauvaise image 
des toilettes dans l’esprit des enfants et faire 
qu’ils considèrent ce lieu non comme un 
service utile et nécessaire mais comme un 
lieu sale où ils ont eu un vécu très négatif. Il 
peut en revanche être conseillé de laisser les 
élèves décorer les toilettes.

Une personne adulte sensibilisée à 
l’importance de son travail pour la santé et le 
bien être des enfants et ayant un certain 
savoir faire doit être affectée à cette tâche. 
Une personne fiable et consciente du risque 
lié au cycle de contamination sera nécessaire. 
Cela prend un certain temps quotidiennement, 
il n’est donc pas souhaitable ni possible qu’un 
enseignant prenne en charge cette tâche. 
Dans la mesure du possible, une personne 
devra être employée par l’école pour assurer 
l’entretien courant et le lavage quotidien des 
toilettes. Elle pourra être employée à d’autres 
tâches d’entretien (des salles de cours, des 
terrains de jeux et cours de récréation par 
exemple). Dans certains cas, seul un temps 
partiel se justifiera.

3.4. Personel responsible for daily toilet 
maintenance

An very important rule must be respected: It is 
absolutely prohibited to make the students 
clean the toilets as a punishment. That 
creates a bad image of the toilets in the 
children’s heads as a dirty and negative place, 
rather than a useful and necessary service. It 
could also be advised to let the children paint 
their toilets.

An adult, trained in the importance of hygiene, 
should be responsible for the daily O&M of the 
toilets. The person should be reliable and 
conscientious of the risks of contamination. 
He should take a certain amount of time to 
execute the tasks, and therefore it is not 
possible that a teacher takes on this role. 
Where possible, a person should be 
employed to maintain and clean the toilets 
daily. He could also be employed for other 
maintenance tasks (cleaning the classrooms, 
sweeping the playground). In certain 
instances, a part-time position could be 
justified.
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RB_Annex G II 

6 3.4. Nécessité d’un fonds dédié aux 
toilettes 
Il faut garder à l’esprit un principe simple : 
avoir une ligne budgétaire spécifique pour 
l’assainissement permet d’éviter que les 
dépenses des blocs sanitaires ne soient 
reléguées en dernier dans l’ordre des 
priorités. La transparence de cette ligne avec 
les usagers (club de parents par exemple) 
évite d’éventuelles erreurs d’utilisation. 

3.4. Neccessity of dedicated toilet funds 
A simple principle should be maintained: Have 
a budget line specifically for sanitation which 
will prevent sanitation-related expenses being 
relegated to the bottom of the order of 
priorities. Transparency of that budget line 
with the toilet users (e.g. by the club de 
parents) reduces the risks of mis-use of the 
budget line.

6 4. Impliquer les différents acteurs dans les 
decisions. 
Afin de sensibiliser au jour le jour les enfants, 
les parents d’élèves et autres acteurs de 
l’école à l’hygiène, il est recommandé d’avoir 
recourt à un système de gestion le plus 
collégial possible. Dans cette optique, il 
parait opportun de mettre en place un 
comité de gestion pour la vie quotidienne de 
l’école ou pour le domaine spécifique de 
l’hygiène, l’assainissement voire l’eau potable, 
l’entretien des parties communes ou encore la 
gestion des déchets. On peut évoquer les « 
clubs d’élève » conçus sur le modèle des « 
clubs de parents ».

4. Involve different actors in decision 
making. 
As well as the daily sensitization of children, 
parents, and other actors concerning hygiene, 
it is recommended to have a management 
system as integrated as possible. 
Therefore, a great opportunity exists to put in 
place a management committee for the daily 
maintenance of WASH installations at the 
school, which may also include solid waste 
management. One idea is to have a “students 
club” along the same lines as a “parents club”.
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Table 2:
  
2.2.2 DIT 1: Spécificités des installations sanitaires dans les marches publics. 

(Specification for toilets in markets)
Version: Lundi 26 août 2013 
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1 3. Gestion des toilettes dans les lieux 
publics marchands.  
3.1. Mise en place d’un plan de gestion.  
Les mairies doivent mettre en place un plan de 
gestion des toilettes dans les marchés publics. 
Ce plan impliquera :  
• le personnel technique du service voierie 

de la municipalité, qui sera chargé de 
l’entretien  

• continu des toilettes selon des procédures 
définies au chapitre 3.4.

• le directeur de marché qui sera 
responsable du contrôle de proximité. 

• les techniciens municipaux (TEPAC), 
personnels de la DINEPA affectés à la 
mairie, pour l’inspection et le suivi de 
l’entretien des installations sanitaires.  

3. Management of market toilets.  
3.1. Management system.  
The Mayors should install a management 
system for the toilets. The pland should 
include:
• the technical staff from the “voierie de 

la municipalité” who should be 
responsible for maintenance. 

• Daily maintenance activities as defined 
in section 3.4.

• The market director who is responsible 
for the control of the area.

• The municipal technicians from 
DINEPA (TEPAC), working with the 
Mayor for the inspection and 
monitoring of the maintenance of the 
sanitary installations at the market.

4 3.8. Gestion du fonds dédié aux toilettes
La trésorerie consacrée aux toilettes doit
permettre de payer durant toute l’année le 
personnel chargé du nettoyage et de l’entretien 
des toilettes et d’acheter les consommables 
nécessaires. La tarification et les autres sources 
de financement (subvention, redevances...) 
doivent être calculées pour que l’argent 
nécessaire à ces paiements soit toujours 
disponible. Il convient d’insister sur le fait qu’il 
ne doit y avoir aucune rupture de stock en ce 
qui concerne notamment le désinfectant, le 
savon ou encore le papier toilette.
Par ailleurs, on veillera à bien prévoir le coût 
des vidanges et à les intégrer dans le budget 
annuel consacré aux toilettes. Ce budget est 
élevé et sa provision doit être effectuée 
longtemps en avance.

Les sources de financement possibles sont :
• frais payés par les usagers lors de chaque 

utilization
• les éventuelles subventions accordées par 

les pouvoirs publics tels que la commune, 
l’Etat

• une éventuelle redevance prélevée au 
niveau des vendeurs du marché

• les éventuels dons des entités privées.

3.8. Management of dedicated toilet 
funds
The budget for the toilets should allow the 
payment of staff and the purchase of 
cleaning materials all year round. The tariff 
structure to use the toilets as well as other 
sources of financing (subsidies, royalties )
should be calculated so that there is always 
money available to cover the costs of 
running the toilets. There should be an 
insistence on this so that there is never a 
stock shortage for important items like 
disinfectant, soap, or toilet paper.

Also, a consideration of costs required for 
emptying services should be made and built 
into the budget. The budget is discussed 
and circulated well in advance of such a 
maintenance requirement. 

Possible sources of finance for market 
toilets are: 

• User fees.
• Local subsidies, from the commune

or from the state.
• Royalties paid by the market 

dwellers or business people. 
• Donations from private 

organisations. 
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Table 3:  
 
2.3.1 FAT 1: Procédés de traitement des eaux uses adaptés aux petites 

communautés – moins de 5.000 personnes raccordées au réseau 
public d’assainissement.
(Procedures for wastewater treatment adapted for small communities 
– less than 5000 people connected to the wastewater network.)

Version: Lundi 26 août 2013 

Note: 2.3.1 FAT 1 has sections on (a) inlet pumping station (non-DEWATS) (b) pre-
treatment using electro-mechanical equipment (non-DEWATS) (c) biological aerobic 
treatment using activated sludge (non-DEWATS) (d); and 'techniques extensives' 
including sand filters (non-DEWATS) and planted gravel filters (DEWATS).
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7 Tableau 1 – Prescriptions relatives aux 
rejets provenant des stations d’épuration 
d’eaux urbains.  

Paramètres; Concentration; Pourcentage 
minimal de reduction. 

• Demande biochimique en oxygène 
(DBO5 à 20°C) ; 30 mg/l O2; 80%. 

• Demande chimique en oxygène (DCO); 
125 mg/l O2; 75%

• Total des matières solides en 
suspension (MES); 40 mg/l; 80%

• Azote Total; 20 mg/l; 70%

Table 1 – Effluent discharge standards 
from wastewater treatment plants in urban 
areas. 

Parameters; Concentration; Minimum 
percentage reduction. 

• Biochemical Oxygen Demand (BOD5 à 
20°C) ; 30 mg/l O2; 80%. 

• Chemical Oxygen Demand (COD); 125
mg/l O2; 75%

• Total Suspended Solids (TSS); 40 mg/l;
80%

• Total Nitrogen (NTOT.); 20 mg/l; 70%

8 3.1. Débits maximaux d’avenir 
Il est nécessaire de procéder à des études 
locales qui tiendront compte de tous les 
critères et des contraintes caractérisant 
l'agglomération traitée.

3.1 Maximum projected wastewater flow 
It is necessary to undertake local studies 
which consider all characteristics and 
constraints of the local context. 

9 3.2. Débits moyens actuels 
Les ordres de grandeurs du débit moyen 
actuels ne sont pas encore disponibles pour 
Haïti, dans la mesure du possible, des 
mesures devront être faites pour déterminer 
ces valeurs.

3.1 Average actual wastewater flow 
Data for average actual wastewater flow is not 
available in Haiti, wherever possible, 
measurements should be made to determine 
these values.

36 7. Les techniques biologiques de 
traitement intensif des eaux usées
7.1. Principe 
L’épuration biologique a pour but d’éliminer la 
matière polluante biodégradable contenue 
dans l’eau domestique (décantée ou non) en 
la transformant en matières en suspension : 
micro-organismes et leurs déchets, plus 
facilement récupérables.

7. Biological techniques for intensive 
wastewater treatment

7.1. Principle 
Biological treatment has the objective of 
eliminating biodegradable pollutants 
contained within wastewater (raw or settled) 
and the transformation of suspended matter; 
active biomass, so that it may be removed. 
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La dégradation peut se réaliser par voie 
aérobie (en présence d’oxygène) ou 
anaérobie (en l’absence d’oxygène). Dans ce 
dernier cas, où les réactions s’effectuent à 
l’abri de l’air, le carbone organique, après 
dégradation, se retrouve sous forme de CO2, 
méthane et biomasse. Ce type de traitement 
appelé « digestion anaérobie » n’est utilisé 
que pour des effluents très concentrés en 
pollution carbonée, de type industriel 
(brasserie, sucrerie, conserverie...).

The degradation (of organic matter) can be 
realized through aerobic process (in the 
presence of Oxygen) or anaerobic process (in 
the absence of Oxygen). In the second case, 
covered from the air, organic carbon, after 
degradation, is transformed into CO2,
methane et biomass. This type of treatment 
called « anaerobic digestion » is only used for 
very concentrated effluents with organic 
pollutants like industrial effluent (brasserie, 
sucrerie, conserverie...).

88 Mécanismes de rétention des micro-
organismes 
Les deux mécanismes responsables de 
l'immobilisation des micro-organismes d'eaux 
usées évoluant à travers un milieu poreux 
sont la filtration et l'adsorption. Ces 
mécanismes ont été étudiés principalement 
dans un sol sableux. 

Mechanisms for retaining micro-organisms 
The two mechanisms responsible for the 
stabilization of micro-organismes in 
wastewater, using a porous media, are 
filtration and absorption. These mechanisms 
have been studied principally for sandy soils.

92 8.2.4.2 Bases de dimensionnement  
En revanche, de telles bases de 
dimensionnement vont augmenter 
considérablement la masse de sable à utiliser 
qui est déjà une ressource rare en Haïti. 
Une telle technique se limitera donc aux très 
petites communautés de moins de 100 
personnes. Cependant, vu la rareté du sable 
présentant une qualité suffisante en Haïti, on 
n’aura que rarement recours aux techniques 
infiltration-percolation et, en matière de
cultures fixées, on leur préférera les 
techniques de filtres plantés décrites dans les 
paragraphes suivants. 

8.2.4.2 Basis for dimensioning  
In hindsight, using the (previously discussed) 
basis for dimensioning, will increase 
significantly the quantity of sand used, which 
is already a scarce resource in Haiti. 
Such a technique is therefore limited to very 
small communities of less than 100 persons.
Therefore, given the rarity of sand of a 
sufficient quality in Haiti, we should only rarely 
resort to technologies infiltration-percolation, 
and using when prescribing fixed culture 
treatment systems, we prefer to use planted 
filters as described in the following 
paragraphs.

97 8.2.5. Filtre planté à écoulement vertical  
8.2.5.1. Principe de fonctionnement
Les filtres sont des excavations, étanchées du 
sol, remplies de couches successives de 
gravier ou de sable de granulométrie variable 
selon la qualité des eaux usées à traiter.

8.2.5. Vertical flow planted filters  
8.2.5.1. Principle of function
These filters are excavations, sealed from the 
underlying soil, filled with successive layers of 
gravel or sand of varying granular sizes (i.e. 
well-graded), as determined by the quality of 
wastewater to be treated. 

104 8.2.6. Filtre planté à écoulement horizontal  
8.2.6.1. Principe de fonctionnement
Dans les filtres à écoulement horizontal, le 
massif filtrant est quasi-totalement saturé en 
eau. L'effluent est réparti sur toute la largeur 
et la hauteur du lit par un système répartiteur 
situé à une extrémité du bassin ; il s'écoule 
ensuite dans un sens principalement 
horizontal au travers du substrat. La plupart 
du temps, l'alimentation s'effectue en continu 
car la charge organique apportée est faible.

8.2.5. Horizontal flow planted filters  
8.2.5.1. Principle of function
For horizontal flow filters, the filter media is 
almost totally saturated by the liquid. The 
effluent is distributed over the complete area 
and height of the filter bed by a distribution 
system, the wastewar then flows in a 
principally horizontal direction throughout the 
media bed. Most of the time, the flow is 
continuous because the organic load is small.
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L'évacuation se fait par un drain placé à 
l'extrémité opposée du lit, au fond et enterré 
dans une tran- chée de pierres drainantes. Ce 
tuyau est relié à un siphon permettant de 
régler la hauteur de sur- verse, et donc celle 
de l'eau dans le lit, de façon à ce qu'il soit 
saturé pendant la période d'alimenta- tion. Le 
niveau d'eau doit être maintenu environ à 5 
cm sous la surface du matériau. En effet, 
l'eau ne doit pas circuler au-dessus de la 
surface pour ne pas court-circuiter la chaîne 
de traitement. C’est le point sensible de ce 
type d’installation.

The discharge is via a drain at the opposite 
end to the inlet, at the deepest level and 
buried in a drainage layer of gravel. The 
discharge pipe is a siphon of varying height in 
order to control the level of liquid in the filter 
bed and assure that it is always saturated. 
The water level should be 5cm below the level 
of the filter bed. In effect, the water should not 
pass above the surface or it may cause short-
circuiting of the treatment. This is the sensitive 
part of the installation.

106 8.2.6.2. Bases de dimensionnement
Pour définir la surface nécessaire, les valeurs 
empiriques ci-après fournissent les résultats 
d'épuration attendus:…

La profondeur du filtre sera égale à la 
profondeur maximale de pénétration des 
racines. Cette profon- deur est de 60 cm pour 
les phragmites.

8.2.6.2. Basis for dimensioning
To define the required area, the following 
empirical values provide the required 
treatment results:… 

The depth of the filter bed should equal the 
maximum penetrative depth of the roots. This 
depth is 60cm for phragmites.

109 Végétaux
La variété la plus largement utilisée est le 
roseau Phragmites Australis en raison de sa 
vitesse de croissance, de développement 
racinaire et de sa résistance aux conditions 
de saturation du sol. La plantation peut se 
faire à l'aide de graines, de jeunes pousses 
ou de rhizomes avec une densité de l'ordre de 
4 par m2 (BERLAND Jean-Marc et al – 2001).

Vegetation
The variety most commonly used is roseau 
Phragmites Australis because of its speed of 
growth, its root structure development, and its 
resistance to saturated soil conditions. 
Planting can be undertaken with the help of 
grains, young shoots, or rhizomes with a 
density of 4 per m2 (BERLAND Jean-Marc et 
al – 2001).
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Table 4:  
 
2.5.1 GUI 1: Filières de traitements des matières de vidange. (Systems for the

treatment of fecal sludge.)
Version: Lundi 9 Septembre 2013 
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6 2.5. Choix du site   
Le site choisi ne peut en aucun cas se situer 
en zone inondable ou en zone où la nappe 
deviant affleurante pendant la saison 
cyclonique.
Il est à noter que la proximité d’un site 
favorable à l’épandage ou à l’enfouissement 
du sable, des boues ou des cendres peut 
être déterminante dans le choix de 
l’emplacement d’une station. La station doit 
enfin être située à bonne distance des 
quartiers résidentiels et commerciaux.

La disposition des différentes structures sur 
le site doit tenir compte de: 

• La topographie du terrain   
• La séquence de traitement   
• Le profil hydraulique entre les unités 

de traitement   
• L’accessibilité   
• L’entretien et le fonctionnement   
• L’économie   
• L’expansion future du site.  

2.5. Choice of site   
The chosen site should never be located in a 
flood zone or where the water table rises to 
the surface during the rainy season.
It is noted that a determining factor in site 
selection could be the burial of the sludge 
beneath a layer of sand or ash. Finally, the 
site should be situated at a good distance 
away from residential or commercial areas. 

Site set-up should consider: 
• Site topography  
• The treatment processes  
• The hydraulic profile of the treatment 

units
• Access
• Operation and Maintenance
• Economics
• Future expansion of the site

6 3. Définition des matières de vidange
3.1. Les matières de vidange au sens 
strict
Les matières de vidange sont les résidus de 
traitement des systèmes d’assainissement 
individuel des eaux usées.

3. Definition of “matières de vidange” 
3.1. The “matières de vidange” in the 
strictest sense
The “matières de vidange” are the residues 
after individual wastewater treatment i.e. 
fecal sludge.

7 Enbas le page, 2 : 
‘EH’ désigne un équivalent-habitant soit la 
quantité de DCO ou le volume d’eaux usées 
produit par un habitant « moyen ». Cette 
notion n’a pas d’équivalent mesurable en 
Haïti – les usagers produisent une quantité 
d’eaux usées très variable - on parlera donc 
d’utilisateur du système d’assainissement. 

Footnote, 2 : 
‘EH’ is defined as “équivalent-habitant” (or, 
PE = person equivalent) as the quantity of 
COD and the volume of wastewater 
generated by an average resident. This 
concept has no measurable equivalent in 
Haïti – the users produce a quantity of 
wastewater that is very variable – we 
therefore use the term ‘user of sanitation 
system’.

8 3.2. Exigences minimales de qualité de 
traitement.  

Tableau 1 – Prescriptions relatives aux 
rejets provenant des stations de 
traitement des matières de vidange.  

3.2. Minimum requirements for treatment 
quality  

Table 1- Effluent discharge standards 
from fecal sludge treatment plants.
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Paramètres Pourcentage 
minimal de 
réduction 

Demande biochimique en 
oxygène (DBO5 à 20°C)

80%

Demande chimique en 
oxygène (DCO) 

75%

Total des matières solides 
en suspension (MES)

80%

Parameter Minimum 
percentage 
reduction 

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD5 à 20°C)

80%

Chemical Oxygen 
Demand (COD) 

75%

Total Suspended Solids 
(TSS) 

80%

8 Extraits de recommandations de l’OMS:  
Les agents pathogènes peuvent survivre 
suffisamment longtemps dans 
l’environnement (eaux usées, eau, 
sol, récoltes) pour être transmis sous forme 
viable aux personnes. […] 
Les objectifs liés à la santé, comme les 
combinaisons de mesures de protection 
sanitaire, doivent être adaptés en fonction 
de chaque contexte particulier.[…]  
Comme indiqué précédemment, chaque 
pays peut et doit établir des critères et des 
procédures au niveau national qui répondent 
aux besoins épidémiologiques, sociaux et 
économiques. Ceux-ci doivent permettre 
de concevoir et de mettre en œuvre une 
combinaison optimale d’éléments de 
réduction des risques dans le système. 

Extract from WHO recommendations: 
Pathogens can survive sufficiently long 
enough in the environment (wastewater, 
water, soil, harvested plants) to be 
transmitted in a viable form to humans…. 
The public health objectives, like the 
combinations of sanitary protection 
measures, can be adapted according to 
each particular context… 
As previously indicated, each country must
establish National criteria and procedures 
which respond to the epidemiological, social 
and economic needs. Those measures will 
allow the design and implementation of a 
combination of protective measures which 
collectively reduce the risks in the system.

9 La présente recommandation ne portera que 
sur l’étape de traitement des matières de 
vidange, et ne peut donc être qu’indicative. 
Le traitement des matières de vidange doit 
atteindre une réduction de la teneur en 
Escherichia coli dans l’effluent de 4 unités 
logarithmiques et une quantité d’Escherishia 
coli inférieure ou égale à 10 to the 3 E. coli 
pour 100 ml.
Les boues extraites des systèmes de 
traitement des matières de vidange (lit de 
séchage, bassin de stabilisation, 
méthanisation ou lit planté) devront être 
stockées pendant un minimum de 12 
mois dans un lieu fortement aéré, de 
préférence exposé au soleil, et protégé de la 
pluie. Tout comme pour le compost, si ces 
matières ont vocation à être réutilisées en 
agriculture, on devra vérifier que leur 
concentration en œufs d’helminthes est < 1 
pour 100 ml. 
Néanmoins, on doit préciser ici, que les 
boues et eaux résiduaires issues 
directement d’une filière de traitement ne 
peuvent en aucun cas être considérées 
comme « saines ». 

The present recommendation is only for 
fecal sludge treatment, and is only 
indicative. The treatment of fecal sludge 
should bring about a reduction in the 
existence of E.Coli in the discharged effluent 
of 4 Logarithmic units, and a quantity (MPN 
= Most Probable number) of E.Coli less than 
or equal to 103 E.Coli MPN / 100ml.
The sludge extracted from fecal sludge 
treatment systems (drying beds, stabilization 
ponds, biodigesters, planted filters) should 
be stored for a minimum of 12 months in a 
space which is well ventilated, exposed to
sun and protected from the rain. Exactly like 
for compost, if the products are re-used in 
agriculture, we should verify that the 
concentration of helminth eggs is less than 1 
egg / 100ml. 
Nevertheless, we must precise that the 
sludge and residuel liquid from a treatment 
station should never be considered as 
“sanitized”. 
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29 5. Méthanisation - biodigesteur
5.5.1. Principe de fonctionnement
Le temps de séjour dans le réacteur sera de 
60 jours, les matières de vidange étant 
considérées comme fortement contaminées 
en Haïti.

5. Biodigester
5.5.1. Principle of function
The HRT (Hydraulic Retention Time) in the 
reactor should be 60 days, the fecal sludge 
from the reactor should be considered as 
highly contaminated in Haïti.

30 5.5.3. Dysfonctionnements généralement 
observés 
Les réacteurs à biogaz sont mieux utilisés 
pour les produits concentrés (c’est-à-dire 
riches en matières organiques). S'ils sont 
installés pour un ménage simple 
consommant une quantité significative 
d'eau, l'efficacité du réacteur peut être 
améliorée sensiblement en ajoutant 
également des excréments d'animaux et des 
déchets organiques biodégradables. 
Selon le type de sol, la localisation et la taille 
requise, le réacteur peut être construit hors 
ou sous sol (même en dessous des routes).  
La boue digérée n'est pas complètement 
hygiénisée et porte toujours un risque 
d'infection.  
 

5.5.3. General observed disadvantages 
Biodigesters are best used for very 
concentrated organic substrates. If they are 
installed in a household with a high water 
consumption, the efficiency of the treatment 
could be improved greatly by adding animal 
waste and organic solid waste.
According to the soil type, site location, and 
size of the Biodigester, it could be 
constructed above ground or below ground 
(even below the streets).
The sludge generated is not completely 
hygienised and always carries a risk of 
infection.
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Sistema BioBolsa – Bag-type Biodigesters

The report has focused on chinese dome type biodigest-
ers. However, 3 out of the 99 biodigesters mentioned 
in the report were not chinese-type dome biodigesters, 
but were rather bag-type biodigesters. These biodigest-
ers were implemented by a Mexican company called 
“Sistema Biobolsa”. Table 1 shows that 1 of these was 
constructed in 2012, and two more were constructed in 
2013. The biodigesters were not evaluated as part of the 
study. 

The objectives of the bag-type biodigester are the same 
as for the chinese-type dome biodigester, with the prin-
cipal difference between the form of construction, and 
the materials used. 

More information on the bag-type biodigester and the 
Sistema Boiobolsa biogas programme can be found 
here: 

http://sistemabiobolsa.com/wp-content/uploads/2013/06/
Sistema-Biobolsa-for-Household-and-Community-Sanita-
tion.pdf
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