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ANNEXE GEN 9-3 : Échantillon du tableau des distributions
Ce qui suit est un échantillon d'un calendrier de distribution/livraison. En établissant ce calendrier, vous pourrez identifier si une capacité de stockage est nécessaire, si les offres sont émises avec des livraisons partielles. Si des livraisons partielles sont nécessaires, un calendrier de livraison doit être inclus dans le dossier d'appel d'offres.

Le tableau ci-dessous a été préparé en se fondant sur un espace de stockage limité sur les sites et des livraisons partielles sont nécessaires. Le besoin en approvisionnement a été identifié pour chaque phase de la construction. 
	Nº de référence de l'appel d'offres
	Article
	Montant
EUR
	Qté

	Site A
	Site 
B
	Site 
A
	Site 
B
	Site A
	Site 
B
	Site A
	Site 
B

	20-02-2006-OI
	Lot 1 :
	
	
	15 avril
	15 mai
	15 juin
	15 juillet

	
	Tube GI 1,8 mm, ¼
	
	4 101
	780
	1 770
	
	
	475
	1 076
	
	

	
	Tube GI 1,8 mm, ¾
	
	276
	85
	191
	
	
	
	
	
	

	
	Tube GI 2,0 mm, ½
	
	1 000
	
	
	
	
	306
	694
	
	

	
	Tube GI 1,8 mm, ¾
	
	5 500
	1 071
	2 429
	612
	1 388
	
	
	
	

	
	Total
	60 134
	10 877 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20-02-2006-O2
	Lot 2 :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tôles 8’x2’-4“ 30 g
	
	8 000
	
	
	
	
	2 448
	5 552
	
	

	
	Tôles 10’x2’-4“ 32 g
	
	1 500
	
	
	459
	1 041
	
	
	
	

	
	Tôles 8’x2’-4“ 32 g
	
	500
	
	
	153
	347
	
	
	
	

	
	Total
	54 333
	10 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20-02-2006-O3
	Lot 3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ciment en sacs de 50 kg
	82 006
	17 573
	3 770
	8 951
	722
	1 690
	328
	1 112
	304
	696

	
	Total
	82 006
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